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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. OBJECTE I ABAST 
 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’activi-
tats, emet aquest informe de fiscalització de la contractació administrativa de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) corresponent als exercicis 2004, 2005, 2006 i 2007. 
 
L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la contractació administrativa durant el 
període 2004-2007, encara que quan ha estat necessari i per tal de facilitar-ne la compren-
sió s’ha inclòs informació anterior i posterior, amb la finalitat d’obtenir una evidència rao-
nable que aquestes contractacions s’han ajustat a la normativa aplicable. 
 
El treball de fiscalització ha inclòs totes aquelles proves amb l’abast que s’ha considerat 
necessari per a obtenir evidència suficient i adient, amb l’objectiu d’aconseguir una base 
raonable que permetés manifestar les conclusions que es desprenen del treball realitzat. El 
treball de fiscalització ha finalitzat el mes de novembre de 2009. En tot moment l’ens fisca-
litzat ha mostrat una plena col·laboració.  
 
La normativa bàsica que s’ha tingut en compte en el treball de fiscalització és la següent: 
 
• Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (TRLCAP). 
 
• Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques (RTRLCAP). 
 
L’informe de la Sindicatura 12/2006, de fiscalització dels comptes anuals de la UPF cor-
responents a l’exercici 2003, inclou un apartat de contractació. 
 
 
1.2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Els Estatuts de la UPF aprovats pel Decret 209/2003, del 9 de setembre, estableixen que 
els contractes que subscrigui la UPF s’han d’ajustar a les prescripcions de la legislació 
reguladora de la contractació de les administracions públiques. Així mateix, estableixen 
que el rector o rectora és l’òrgan de contractació de la UPF i està facultat per subscriure, 
en nom seu i en representació, els contractes en què intervingui la Universitat.  
 
En el període fiscalitzat, la rectora de la Universitat va ser Maria Rosa Virós i Galtier fins al 
30 de maig de 2005 i a partir d’aquesta data el rector va ser Josep-Joan Moreso i Mateos.  
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La UPF compta amb una Unitat de Contractació que gestiona de forma centralitzada tots 
els contractes de la Universitat i que a 31 de desembre de 2007 depenia orgànicament de 
l’Àrea d’Economia i Patrimoni. 
 
 
 
2. CONTRACTES LICITATS I SELECCIÓ DE LA MOSTRA 
 
El detall per tipologia dels expedients de contractació facilitats per la UPF referits al 
període fiscalitzat es presenta en el quadre que figura a la pàgina següent. En l’Annex es 
presenta aquesta informació per a cada un dels anys del període fiscalitzat. 
 
Un 67,45% de l’import licitat ho ha estat per concurs (64,99 M€); un 11,01% per procedi-
ment negociat sense publicitat (10,61 M€); un 12,18% són pròrrogues (11,73 M€) i un 
9,36% són modificacions (9,02 M€).  
 
S’han analitzat els expedients d’obres amb un import de licitació superior a 0,30 M€, així 
com les ampliacions i contractes addicionals d’aquests expedients. De la resta d’expe-
dients s’han analitzat tots els que per raó de l’import superen els llindars de la publicitat 
comunitària i, addicionalment, alguns negociats sense publicitat seleccionats pel con-
cepte, encara que són d’import inferior als llindars comunitaris. També s’han analitzat set 
contractes de subministraments adjudicats per preus unitaris o per lots.  
 
A continuació es presenten els límits per a l’obligatorietat de realitzar publicitat comunitària 
per tipus de contracte i període: 
 

Des de: 1.1.2002 17.3.2004 1.1.2006 

Fins a: 16.3.2004 31.12.2005 29.4.2008 

Obres (art.135 del TRLCAP) 6.242.028 5.923.624 5.278.227 

Subministraments (art.177 del TRLCAP) 249.681 236.945 211.129 

Consultoria i serveis (art. 203.a del TRLCAP) (a) 200.000 200.000 200.000 

Consultoria i serveis (art. 203.c del TRLCAP) (b) 249.681 236.945 211.129 

Imports en euros i sense IVA. 
Font: Elaboració pròpia. 
Notes:  
(a) L’article 203.a es refereix als contractes de recerca i desenvolupament i als de telecomunicacions consistents 

en serveis de difusió d’emissions de televisió i de ràdio, en serveis de connexió i en serveis integrats de teleco-
municacions. 

(b) L’article 203.c es refereix a la resta de contractes de les categories 1 a 16 de l’article 206, quan els hagin d’ad-
judicar òrgans de contractació diferents dels de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autò-
noms. 
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s Negociat  Pròrroga Concur Modificacions Total Tipus 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Obres 31 50.784.280,45 23 1.950.132,60 20 - 29 6.833.918,69 103 59.568.331,74 

Consultoria i assistència 6 1.194.490,58 33 1.803.600,80 9 656.983,48 9 285.322,22 57 3.940.397,08 

Gestió de serveis públics - - - - 1 240.000,00 - - 1 240.000,00 

Serveis 16 23.126.550,96 7.719.572,66 83 3.018.970,02 99 10.773.161,54 4 1.614.846,74 202 

Subministraments 41 5.287.800,38 3.835.981,18 64.843,12 288.129,04 9.476.753,72 82 12 6 141 

Total 94 96.352.033,50 64.986.144,07 221 10.608.684,60 141 11.734.988,14 48 9.022.216,69 504 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: En l’apartat de modificacions s’han inclòs també els contractes complementaris, les liquidacions i les certificacions finals. 
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S’han revisat cent trenta-vuit expedients amb un import de licitació de 73,52 M€. La mostra 
analitzada representa un 27,38% dels expedients i un 76,30% de l’import total licitat en el 
període 2004-2007. També s’han revisat tres expedients d’obres licitats en l’exercici 2008 
relacionats amb expedients d’exercicis anteriors, amb un import licitat de 10,05 M€. 
 
El resum d’expedients analitzats seleccionats amb els criteris esmentats és el següent: 
 
Tipus Nombre 

d’expedients 
Import 

licitat 
% mostra sobre el 

total licitat 
Import 

adjudicat 

Obres 54 48.309.372,15 81,10 44.026.876,77 

Consultoria i assistència  24 3.304.523,02 83,86 3.113.145,58 

Gestió de serveis públics 1 240.000,00 100,00 240.000,00 

Serveis 24 15.727.067,19 68,00 15.264.707,08 

Subministraments 35 5.937.434,99 62,65 5.718.255,31 

Total 2004-2007 138 73.518.397,35 76,30 68.362.984,74 

Obres licitades el 2008 3 10.045.917,81 - 9.283.351,60 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
No s’han pogut fiscalitzar íntegrament tres expedients d’obres (02-04-06, 20-05-07 i 21-05-
07) i quatre de consultoria i assistència tècnica (06-07-04, 04-11-04, 05-11-04 i 02-01-07) 
relacionats amb les obres de construcció dels nous edificis del Campus de la Comunicació 
de la UPF ubicat a Ca l’Aranyó perquè es van subrogar a ICF Equipaments SAU una 
vegada adjudicats i iniciats els treballs per la Universitat. El Consell Social de la UPF del 
dia 29 de novembre de 2007 va aprovar l’oferta presentada per ICF Equipaments SAU per 
a la construcció dels nous edificis de l’esmentat Campus i posterior explotació dels edificis 
construïts mitjançant el seu arrendament a la UPF. El 18 de desembre de 2007 el Govern 
de la Generalitat de Catalunya va donar la seva conformitat a l’oferta d’ICF Equipaments 
SAU per a la construcció i explotació dels nous edificis del Campus de la Comunicació de 
la UPF, ubicat a Ca l’Aranyó.  
 
 
 
3. CONTRACTES D’OBRES 
 
S’han analitzat cinquanta-quatre expedients d’obres amb un import licitat de 48,31 M€, que 
representa un 81,10% de l’import total licitat en els exercicis 2004-2007 i un 52,43% dels 
expedients. També s’han revisat tres expedients d’obres licitats en l’exercici 2008 relacio-
nats amb expedients d’exercicis anteriors, amb un import licitat de 10,05 M€. Les principals 
característiques dels expedients fiscalitzats són les següents: 
 
 



 

Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa  
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

07-07-04 Negociat Formació de lavabos al soterrani. Edifici Roger de Llúria. Campus Ciutadella 59.699,69 Serveis Obres i Manteniment, SL 57.321,20 

08-10-04 Negociat Obres de rehabilitació dels lavabos de l’Àgora 58.360,97 Serveis Obres i Manteniment, SL 56.810,99 

18-11-04 Negociat Substitució del paviment de llambordes per granet a l’Àgora. Campus Ciutadella 50.000,00 Serveis Obres i Manteniment, SL 46.336,10 

01-02-05 Concurs (a) Construcció Edifici Wellington 1. Fase II. Coberta i estructura metàl·lica 297.561,66 Serveis Obres i Manteniment, SL 272.987,88 

01-02-05PRO1 Pròrroga (a) Construcció Edifici Wellington 1. Fase II. Coberta i estructura metàl·lica  - Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-02-05PRO2  Pròrroga (a) Construcció Edifici Wellington 1. Fase II. Coberta i estructura metàl·lica - Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-02-05CF  Certificació 
final (a) 

Certificació final d’obra 25.018,94 Serveis Obres i Manteniment, SL 25.018,94 

07-07-05 Negociat Obres tancament vestíbuls 1a i 2a planta. Edifici Roger de Llúria. Seminaris 59.900,00 Serveis Obres i Manteniment, SL 58.712,98 

03-01-06  Concurs (b) Obres reforma espais soterrani i formació nova escala accés. Edifici Roger de 
Llúria 

97.520,68 Serveis Obres i Manteniment, SL 97.423,16 

03-01-06PRO  Pròrroga (b) Obres reforma espais soterrani i formació nova escala accés. Edifici Roger de 
Llúria 

- Serveis Obres i Manteniment, SL - 

02-04-06  Concurs (c) Obres de construcció de l’estructura i fonaments dels edificis de nova planta 
Campus Comunicació 

6.278.132,00 UTE Tiferca, SA, Serveis Obres i Manteniment, 
SL, Rodio Cimentaciones Especiales, SA 

5.100.936,11 

02-04-06REF  Reformat (c) Obres de construcció de l’estructura i fonaments dels edificis de nova planta 
Campus Comunicació – correcció preu 

- 

11 UTE Tiferca, SA, Serveis Obres i Manteniment, 
SL, Rodio Cimentaciones Especiales, SA 

(6.054,27) 

02-04-06COM  Complemen-
tari (c) 

Obres complementàries 696.542,11 UTE Tiferca, SA, Serveis Obres i Manteniment, 
SL, Rodio Cimentaciones Especiales, SA 

696.542,11 

02-04-06R  Preus contra-
dictoris (c) 

Obres de construcció de l’estructura i fonaments dels edificis de nova planta 
Campus Comunicació 

859.923,19 UTE Tiferca, SA, Serveis Obres i Manteniment, 
SL, Rodio Cimentaciones Especiales, SA 

859.923,19 

02-04-06PRO1  Pròrroga (c) Obres complementàries (pròrroga fins al 31.8.2007) - UTE Tiferca, SA, Serveis Obres i Manteniment, 
SL, Rodio Cimentaciones Especiales, SA 

- 

02-04-06PRO2  Pròrroga (c) Obres complementàries (pròrroga fins al 15.2.2007) - UTE Tiferca, SA, Serveis Obres i Manteniment, 
SL, Rodio Cimentaciones Especiales, SA 

- 

01-05-06 Concurs (d) Construcció Edifici Wellington 1. Pavimentació i protecció l’estructura de l’edifici 203.598,08 Serveis Obres i Manteniment, SL 201.380,67 

01-05-06PRO Pròrroga (d) Construcció Edifici Wellington 1. Pavimentació i protecció estructura de l’edifici 
(fins al 13.1.2007) 

- Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-07-06  Concurs (e) Tancaments exteriors. Edifici Wellington 1. Campus Ciutadella 1.770.357,12 Serveis Obres i Manteniment, SL 1.768.604,29 

01-07-06PRO1 Pròrroga (e) Tancaments exteriors. Edifici Wellington 1. Campus Ciutadella - Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-07-06PRO2 Pròrroga (e) Tancaments exteriors. Edifici Wellington 1. Campus Ciutadella - Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-07-06CF  Certificació 
final (e) 

Tancaments exteriors. Edifici Wellington 1. Campus Ciutadella 177.635,72 Serveis Obres i Manteniment, SL 177.635,72 
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Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import Empresa  
adjudicatària licitat 

Import 
adjudicat 

01-09-06  Concurs (f) Tancaments interiors i acabats de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 960.113,74 Serveis Obres i Manteniment, SL 892.620,61 

01-09-06PRO1  Pròrroga (f) Tancaments interiors i acabats de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 - Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-09-06PRO2 Pròrroga (f) Tancaments interiors i acabats de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 - Serveis Obres i Manteniment, SL - 

01-09-06CF  Certificació 
final (f) 

Tancaments interiors i acabats de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 89.369,15 Serveis Obres i Manteniment, SL 89.369,15 

02-09-06 Concurs (g) Instal·lacions de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 969.244,67 Felca, SA 712.100,88 

02-09-06PRO1  Pròrroga (g) Pròrroga fins al 27.8.2007. Instal·lacions de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 - Felca, SA - 

02-09-06PRO2  Pròrroga (g) Pròrroga fins al 7.1.2008. Instal·lacions de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 - Felca, SA - 

02-09-06CF  Certificació 
final (g) 

Certificació final. Instal·lacions de les plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1 72.039,72 Felca, SA 72.039,72 

06-09-06 Negociat Obres de tancaments vestíbul Edifici Jaume I. Campus Ciutadella 48.972,45 Serveis Obres i Manteniment, SL 46.321,93 

02-10-06  Concurs (h) Acabament dels edificis històrics del Campus de la Comunicació 
(instal·lacions) 

3.441.914,28 Sogesa Instalaciones Integrales, SA 3.346.116,69 

02-10-06COM  Complemen-
tari (h) 

Acabament dels edificis històrics del Campus de la Comunicació 
(instal·lacions) 

653.869,58 Sogesa Instalaciones Integrales, SA 635.670,66 

02-10-06PC  Preus contra-
dictoris (h) 

Acabament dels edificis històrics del Campus de la Comunicació 
(instal·lacions) 

509.457,95 Sogesa Instalaciones Integrales, SA 509.457,95 

02-10-06CF  Certificació 
final (h) 

Acabament dels edificis històrics del Campus de la Comunicació 
(instal·lacions) 

512.827,97 Sogesa Instalaciones Integrales, SA 512.827,97 

03-10-06 Negociat Obres substitució llambordes zona central Àgora. Campus Ciutadella 57.500,00 Serveis Obres i Manteniment, SL 57.004,12 

05-10-06 Concurs Urbanització del carrer interior al Campus Ciutadella zona posterior a l’Àgora 341.035,13 Desert - 

02-02-07  Negociat (i) Instal·lacions tancaments interiors i acabats planta soterrani i 2a planta. Edifici 
Wellington 38-40. Campus Ciutadella 

851.797,30 Felca, SA 625.815,48 

02-02-07REF  Reformat (i) Instal·lacions tancaments interiors i acabats plantes soterrani i 2a. Edifici 
Wellington 38-40. Campus Ciutadella 

126.156,04 Felca, SA 125.163,04 

02-02-07CF  Certificació 
final (i) 

Obres d’instal·lació de les plantes soterrani i 2a. Edifici Wellington 38-40. 
Campus Ciutadella 

75.013,41 Felca, SA 75.013,41 

01-04-07  Concurs (j) Obres enderrocs previs i construcció estructura i fonaments edifici Recerca 
UPF i seu permanent Fundació Barcelona Media 

4.848.057,31 Dragados, SA 3.917.230,31 

01-04-07REF  Reformat (j) Obres enderrocs previs i construcció estructura i fonaments edifici Recerca 
UPF i seu permanent Fundació Barcelona Media 

751.190,76 Dragados, SA 751.190,76 

01-04-07R  Preus contra-
dictoris (j) 

Preus contradictoris. Obres enderrocs previs i construcció estructura i 
fonaments edifici Recerca UPF i seu permanent Fundació Barcelona Media 

304.625,57 Dragados, SA 304.625,57 
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Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa  
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

01-04-07RCF  Certificació 
final (j) 

Enderrocs previs i construcció estructura i fonaments edifici Recerca i seu 
permanent Fundació Barcelona Media 

346.107,06 Dragados, SA 346.107,06 

03-04-07  Concurs (k) Redacció projecte, direcció obres i execució edifici provisional construcció 
modular destinat a aulari. Ramon Turró 

2.320.000,00 IMASA, Ingeniería y Proyectos, SA 2.302.605,45 

03-04-07REF  Reformat (k) Redacció projecte, direcció. obres i execució edifici provisional construcció 
modular destinat a aulari. Ramon Turró 

460.285,02 IMASA, Ingeniería y Proyectos, SA 460.285,02 

10-05-07  Concurs (l) Obres reforma i adequació parcial soterrani Edifici Roger de Llúria (zona 
Àgora). Campus Ciutadella. Instal·lacions 

290.110,10 Felca, SA 245.026,54 

10-05-07CF  Certificació 
final (l) 

Obres reforma i adequació parcial soterrani Edifici Roger de Llúria (zona 
Àgora). Instal·lacions 

25.233,20 Felca, SA 25.233,20 

20-05-07 Concurs Obres d’acabament Edifici Roc Boronat del Campus de la Comunicació. Obra 
civil 

12.673.977,10 Constructora San José, SA 11.744.342,78 

21-05-07 Concurs Obres d’acabament Edifici Roc Boronat del Campus de la Comunicació. 
Instal·lacions 

6.542.009,97 Sogesa Instalaciones Integrales, SA 6.473.535,00 

06-06-07  Concurs (m) Obres reforma i adequació parcial del soterrani Edifici Roger de Llúria (zona 
Villena). Campus Ciutadella 

332.007,76 Felca, SA 276.274,53 

06-06-07PRO  Pròrroga (m) Obres reforma i adequació parcial del soterrani Edifici Roger de Llúria (zona 
Villena). Campus Ciutadella 

- Felca, SA - 

06-06-07CF  Certificació 
final (m) 

Obres reforma i adequació parcial del soterrani Edifici Roger de Llúria (zona 
Villena). Campus Ciutadella 

27.206,75 Felca, SA 27.206,75 

07-10-07 Negociat Instal·lació quadre distribució connexió elèctrica Edifici Wellington 38 45.000,00 Felca, SA 40.113,12 

  Total 2004-2007 *48.309.372,15  44.026.876,77 

01-03-08  Concurs (n) Obres tancament i acabats per a la construcció del centre de recerca de la 
UPF al c/ Tànger de Barcelona 

5.825.302,08 Dragados, SA 5.359.277,91 

01-03-08COM  Complemen-
tari (n) 

Obres d’urbanització i impermeabilització de l’entorn del centre de recerca de 
la UPF al c/ Tànger de Barcelona 

513.840,25 Dragados, SA 513.840,25 

02-03-08 Concurs Obres d’execució d’instal·lacions al centre de recerca de la UPF al c/Tànger de 
Barcelona 

3.706.775,48 UTE Dragados, SA i Cymi, SA 3.410.233,44 

  Total 2008 10.045.917,81  9.283.351,60 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: El quadre es presenta ordenat per número d’expedient. No obstant això, els expedients que formen part d’una mateixa obra es presenten agrupats. Els expedients assenyalats amb (a) 
formen part d’una mateixa obra, així com els assenyalats amb (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) o (n). 
* El total licitat seria de 47.968.337,02 € si no es considerés el concurs que va quedar desert. 
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A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat. 
 

Tramitació urgent 
 
L’article 71 del TRLCAP estableix que poden ser objecte de tramitació urgent els expe-
dients de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l’adjudicació dels quals 
sigui necessari accelerar per raons d’interès públic. La jurisprudència del Tribunal de Jus-
tícia de les Comunitats Europees (TJCE) ha declarat que la tramitació urgent està supe-
ditada al compliment dels tres requisits següents de forma acumulativa: existència d’un 
esdeveniment imprevist, d’una imperiosa urgència incompatible amb els terminis establerts 
en altres procediments i d’una relació de causalitat entre l’esdeveniment imprevist i la 
imperiosa urgència que se’n deriva. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert que 
la urgència ha de referir-se a una situació objectiva i realment existent, sense que la 
demora injustificada ni la falta d’actuació injustificada puguin utilitzar-se com a circums-
tàncies determinants per aplicar el procediment excepcional d’urgència. Objectivament no 
es pot considerar urgent el que abans no ho era, ja que d’altra manera podria quedar al 
criteri subjectiu la urgència en qualsevol contractació. 
 
Els principis de publicitat i concurrència en la selecció de l’empresa contractista recollits 
en l’article 11 del TRLCAP tenen un caràcter bàsic en la contractació administrativa, ja que 
fan efectiu el dret a participar en la licitació en condicions d’igualtat i no discriminació i 
faciliten la lliure competència entre les empreses interessades. El compliment d’aquests 
principis requereix atorgar a la convocatòria una adequada difusió i establir un termini per 
a la presentació d’ofertes que sigui raonablement ajustat al temps necessari perquè les 
empreses puguin estudiar les condicions del contracte i preparar la documentació exigida.  
 
Dels disset concursos d’obres analitzats per la Sindicatura, nou (un 52,94% dels concur-
sos) han estat tramitats per urgència. 
 
En l’expedient 03-01-06 la urgència es produeix per la necessitat de tenir l’obra acabada 
en una data determinada; en els expedients 02-10-06, 03-04-07, 10-05-07 i 06-06-07 per la 
necessitat de tenir l’obra acabada a l’inici del curs acadèmic; en l’expedient 05-10-06 per 
la necessitat que no coincidissin els terminis d’execució amb una altra obra que s’estava 
executant, i en els expedients 01-04-07, 01-03-08 i 02-03-08 per la necessitat de justificar 
les inversions dins el termini previst en la concessió d’ajuts per a projectes d’R+D del 
Ministeri d’Educació i Ciència.  
 
La Sindicatura considera que en els casos esmentats els expedients s’haurien d’haver 
tramitat per la via ordinària. A més, en cap dels expedients analitzats tramitats pel proce-
diment d’urgència s’han complert els terminis d’execució previstos en els contractes. 
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Valoració de les ofertes 
 
El principi d’igualtat de tracte i de no discriminació recollit en les directives comunitàries en 
matèria de contractació implica una obligació de transparència que exigeix que els lici-
tadors potencials coneguin, en el moment de preparar les seves ofertes, tots els factors 
que l’entitat adjudicadora tindrà en compte per seleccionar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa i la seva importància relativa. Per tal que els licitadors es trobin en un pla 
d’igualtat al llarg de tot el procediment, els criteris i condicions que regeixen cada con-
tracte han de ser objecte de publicitat adequada per part de les entitats adjudicadores.  
 
La jurisprudència del TJCE ha declarat que l’obligació de transparència que deriva del 
principi d’igualtat de tracte s’oposa al fet que en un procediment de licitació l’entitat adju-
dicadora fixi a posteriori coeficients de ponderació i subcriteris relatius als criteris d’adju-
dicació establerts en el plec de clàusules o en l’anunci de licitació. 
 
En l’expedient 03-04-07 el Plec de condicions administratives particulars (PCAP) inclou 
determinats subcriteris de valoració sense especificar-ne la ponderació. En l’informe de 
valoració s’assigna una puntuació màxima a cada un dels subcriteris. La puntuació dels 
subcriteris hauria d’haver estat explicitada també en el PCAP. 
 
Els PCAP dels expedients 01-02-05, 02-04-06, 02-10-06, 20-05-07, 21-05-07, 01-03-08 i 02-
03-08 no especifiquen subcriteris entre els criteris de valoració de l’oferta tècnica. Els 
subcriteris es defineixen i es puntuen en l’informe de valoració. Els PCAP haurien d’ex-
plicitar la definició de subcriteris i la seva puntuació.  
 
L’article 86 del TRLCAP estableix que en els contractes que s’adjudiquen per concurs, si el 
preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, s’han 
d’expressar en el PCAP els límits que permetin establir, si escau, que la proposició no pot 
ser complerta com a conseqüència de la presentació d’ofertes desproporcionades o teme-
ràries. En cap dels expedients analitzats adjudicats per concurs s’han previst aquests 
límits. 
 
Un dels criteris de valoració previstos en el PCAP de l’expedient 01-02-05 puntua la pro-
posta del cap d’obra amb plena dedicació, sense determinar subcriteris ni especificar 
exactament què és valora. Posteriorment, en fer la valoració, es van establir i puntuar dos 
subcriteris: l’experiència general i l’experiència en obres d’edificació en zona urbana. 
Aquests dos subcriteris, a més de no estar previstos en el PCAP, no poden ser acceptats 
com a criteris de valoració, ja que quedarien inclosos en la solvència tècnica i, per tant, 
són criteris de selecció, però no de valoració per a la determinació de l’oferta econò-
micament més avantatjosa. Així s’han pronunciat tant la Comissió Europea com el TJCE i 
els diversos òrgans consultius de contractació en l’àmbit català i espanyol. 
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Ponderació del termini d’execució 
 
Els PCAP dels expedients adjudicats per concurs inclouen el termini d’execució de les 
obres com un dels criteris d’adjudicació, amb diferents ponderacions segons l’expedient. 
Aquest criteri dóna un nombre de punts a les ofertes en funció dels dies en què es redueix 
el termini d’execució de l’obra i és determinant en l’adjudicació d’alguns contractes. No 
obstant això, s’ha constatat que en quasi tots els expedients es produeixen endarreriments 
en l’acabament de les obres que fins i tot podrien fer qüestionar l’oportunitat que la UPF 
utilitzi la reducció de termini com a criteri d’adjudicació.  
 
A continuació s’assenyalen els expedients en els quals la reducció del termini d’execució 
ha estat determinant en l’adjudicació; és a dir, que si no s’hagués tingut en compte aquest 
criteri, l’empresa adjudicatària hauria estat una altra.  
 
Número 
expedient 

% que sobre la puntuació total obtinguda 
per l’adjudicatari representa la 

corresponent reducció del termini 

Termini 
d’execució 
previst 

Termini 
d’execució 
real* 

Retard* 

20-05-07 81,59 6 mesos 12 mesos 6 mesos 

21-05-07 85,05 7 mesos 12 mesos 5 mesos 

01-03-08 50,90 20 setmanes 35 setmanes 15 setmanes 

02-03-08 49,71 20 setmanes 32 setmanes 12 setmanes 

Font: Elaboració pròpia. 
* Tant el termini d’execució real com el retard s’han calculat tenint en compte la data d’ocupació. 

 

Publicació de l’adjudicació 
 
L’article 93 del TRLCAP estableix que quan l’import de l’adjudicació sigui igual o superior a 
60.101,21 € s’ha de publicar un anunci de l’adjudicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
o en el diari oficial de la comunitat autònoma. En el cas de contractes subjectes a publicitat 
comunitària s’ha de publicar un anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el 
BOE. El termini de la publicació no pot ser superior a quaranta-vuit dies a comptar des de 
la data d’adjudicació del contracte.  
 
La UPF no ha publicat l’adjudicació en el BOE dels expedients 02-04-06, 20-05-07 i 21-05-
07. Les publicacions de les adjudicacions en el DOUE dels expedients 20-05-07 i 21-05-07 
s’han fet fora del termini previst per l’article 93 del TRLCAP. Les adjudicacions dels expe-
dients 01-02-05, 02-09-06, 02-10-06, 10-05-07, 06-06-07, 01-03-08 i 02-03-08 s’han pu-
blicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fora del termini previst.  
 

Modificació del contracte i contracte complementari 
 
L’article 101 del TRLCAP disposa que un cop perfet el contracte només es poden introduir 
modificacions per raó d’interès públic en els elements que l’integren per necessitats noves 
o causes imprevistes. L’apartat d de l’article 141 del TRLCAP preveu la utilització del pro-
cediment negociat sense publicitat quan es tracti d’obres complementàries que no figurin 
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en el projecte, però que calgui executar com a conseqüència de circumstàncies impre-
vistes i sempre que es compleixin els requisits exigits en l’esmentat apartat. 
 
Així mateix, s’ha de tenir en compte que tot i que la normativa contractual admet que 
l’objecte contractual pateixi variacions, si aquestes variacions alteren d’una forma subs-
tancial l’objecte inicial del contracte que es va licitar s’estarà produint un frau al principi de 
lliure concurrència, que és el principi més important de la contractació segons les direc-
tives europees i la doctrina del TJCE. 
 
L’expedient 02-04-06COM és complementari de l’expedient 02-04-06 de 0,70 M€. Aquest 
expedient complementari, que equival a un 13,66% del contracte inicial, es va tramitar tres 
mesos després de la formalització del contracte inicial per la necessitat de connectar els 
edificis històrics (fàbrica i magatzem de Ca l’Aranyó) i el nivell inferior de la futura plaça. En 
opinió de la Sindicatura, en aquest cas es tracta d’un defecte de planificació més que de 
l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes. Posteriorment, en aquesta mateixa obra, en 
l’expedient 02-04-06R s’aproven preus contradictoris per import de 0,86 M€, que represen-
ten un increment d’un 16,86% respecte del contracte inicial. La suma del contracte com-
plementari i els preus contradictoris totalitzen un increment respecte del contracte inicial 
d’un 30,52%.   
 
L’expedient 02-10-06COM és complementari de l’expedient 02-10-06 de 0,64 M€. Aquest 
expedient complementari, que equival a un 19,00% del contracte inicial, es va tramitar sis 
mesos després de la formalització del contracte inicial per la necessitat d’incloure 
instal·lacions troncals que han de fer possible el funcionament dels edificis històrics de 
l’antiga fabrica de Ca l’Aranyó amb els edificis de nova planta del Campus de la Comu-
nicació. Posteriorment, pel que fa a aquesta mateixa obra, en l’expedient 02-10-06PC 
s’aproven preus contradictoris per 0,51 M€, que representen un increment d’un 15,23% 
respecte del contracte inicial. El total certificat en aquesta obra (incloent-hi expedients 
complementaris, preus contradictoris i liquidació final) supera en un 49,55% el preu del 
contracte inicial.  
 
L’expedient 01-04-07REF és un expedient reformat del contracte corresponent a l’expe-
dient 01-04-07. Aquest expedient reformat, de 0,75 M€, representa un increment d’un 
19,18% del preu inicial del contracte i es va produir com a conseqüència de l’aprovació 
definitiva del pla especial urbanístic que afecta tant la volumetria com les superfícies de 
l’edifici. Posteriorment es van aprovar preus contradictoris per un import equivalent a un 
7,78% del contracte inicial. L’increment total respecte del contracte inicial, considerant la 
certificació final (equivalent a un 8,84% del preu inicial) ha estat d’un 35,80%.  
 
Del treball realitzat es desprèn que les actes de preus contradictoris són la formalització a 
posteriori de modificacions del contracte que van ser realitzades sense seguir la tramitació 
prevista en l’article 141 del TRLCAP. A més, l’acta de preus contradictoris només ha de 
servir per posar de manifest que els preus unitaris són els mateixos que els que figuraven 
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en el projecte inicial i que els preus contradictoris descompostos s’han calculat prenent 
com a base aquells preus unitaris, i no pot substituir la tramitació del procediment negociat 
sense publicitat previst en l’article 141 del TRLCAP. 
 

Endarreriments i pròrrogues 
 
L’article 95 del TRLCAP estableix que el contractista està obligat a complir el contracte en 
el termini assenyalat. En aquest sentit, l’article 96 del mateix text estableix que si el retard 
es produeix per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els compro-
misos donant-li una pròrroga del temps que se li havia assenyalat, l’Administració ha de 
concedir un termini que ha de ser, com a mínim, igual al temps perdut, excepte que el 
contractista demani un termini menor.  
 
En els expedients fiscalitzats s’observa un incompliment generalitzat dels terminis d’exe-
cució previstos en els contractes d’obres. A continuació es presenta un detall dels expe-
dients que han incorregut en retard en l’execució de l’obra respecte del termini fixat en el 
contracte: 
 
Número 
expedient 

Tramitació Termini d’execució 
previst 

Termini d’execució 
real 

Retard en  
l’execució 

Nombre de pròrro-
gues autoritzades 

08-10-04 Ordinària 2 mesos 3 mesos 1 mes 0 

01-02-05 Ordinària 1 mes 7 mesos i mig 6 mesos i mig 2 

07-07-05 Ordinària 1 mes 2 mesos 1 mes 0 

03-01-06 Urgent 2 mesos 3 mesos 1 mes 1 

02-04-06 Ordinària 11 mesos (a) (a) 2 

01-05-06 Ordinària 2 mesos i 2 setmanes 5 mesos i 2 setmanes 3 mesos 1 

01-07-06 Ordinària 6 mesos 14 mesos 8 mesos 2 

01-09-06 Ordinària 4 mesos i 1 setmana 11 mesos i 3 setmanes 7 mesos i 2 setmanes 2 

02-09-06 Ordinària 5 mesos 12 mesos i mig 7 mesos i mig 2 

02-10-06 Urgent 7 mesos 16 mesos 9 mesos 0 

02-02-07 Ordinària 7 mesos i mig 8 mesos i mig 1 mes  0 

01-04-07 Urgent 25 setmanes 52 setmanes 27 setmanes (b) 

03-04-07 Urgent 6 mesos i mig 12 mesos 5 mesos i mig 1 

10-05-07 Urgent 2 mesos 3 mesos i mig 1 mes i mig 0 

20-05-07 Ordinària 6 mesos 12 mesos (c) 6 mesos (c) (d) 

21-05-07 Ordinària 7 mesos 12 mesos (c) 5 mesos (c) (d) 

06-06-07 Urgent 3 mesos 6 mesos i mig 3 mesos i mig 1 

01-03-08 Urgent 20 setmanes 35 setmanes (c) 15 setmanes 0 
02-03-08 Urgent 20 setmanes 32 setmanes (c) 12 setmanes 0 
Font: Elaboració pròpia. 
Notes: 
(a) El maig de 2008, sense estar l’obra acabada (quan s’havia d’acabar el 28 de febrer de 2008 després de les dues 

pròrrogues concedides per la UPF), es va subrogar a ICF Equipaments SAU.  
(b) S’ha tramitat una reforma del contracte que prorroga el termini d’execució. El retard final és d’un mes i mig. 
(c) En aquest cas el termini correspon a la data d’ocupació de l’obra ja que no s’ha fet la seva recepció. 
(d) Es desconeix el nombre de pròrrogues ja que la part final d’aquesta obra ha estat executada per ICF Equipaments SAU. 
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En el quadre anterior es pot observar que en els expedients 08-10-04, 07-07-05, 02-10-06, 
02-02-07, 10-05-07, 01-03-08 i 02-03-08 no es van sol·licitar pròrrogues a l’òrgan de con-
tractació encara que hi va haver retard en l’execució de l’obra. L’article 67 del TRLCAP 
estableix que la pròrroga ha de ser expressa, i que no es pot prorrogar el contracte per 
consentiment tàcit de les parts. En els casos en què s’han concedit pròrrogues, l’òrgan de 
contractació va estimar que l’endarreriment no era imputable al contractista.  
 
Com ja s’ha esmentat, en cap dels expedients analitzats tramitats pel procediment d’ur-
gència s’ha complert el termini d’execució previst en el contracte.  
 

Acta de recepció 
 
L’acta de recepció de les obres de l’expedient 07-07-04 no es va formalitzar en finalitzar 
els treballs. 
 

Fraccionament d’obres 
 
En el període fiscalitzat no s’han observat fraccionaments en els contractes d’obres.1  
 
 
 
4. CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA 
 
S’ha analitzat una mostra de vint-i-quatre expedients de consultoria i assistència amb un 
total licitat de 3,30 M€, que representa un 83,86% del total licitat durant els exercicis 2004-
2007 i un 42,11% dels expedients. Les principals característiques dels expedients fisca-
litzats són les recollides en el quadre a la pàgina següent. 

 

 
1. El text original “Els expedients 07-07-04, 08-10-04, 18-11-04, 06-09-06 i 03-10-06 van ser adjudicats a la 
mateixa empresa en aplicació de l’article 141.g del TRLCAP (contractes de pressupost inferior a 60.101,20 €). 
De l’anàlisi d’aquests expedients es desprèn que els tres primers són fraccionaments d’una única obra i que 
els expedients 06-09-06 i 03-10-06 també són un fraccionament d’una única obra. A més, en l’expedient 03-10-
06 només es va sol·licitar oferta a dues empreses, fet que incompleix l’article 92 del TRLCAP, que preveu un 
nombre d’ofertes sol·licitades no inferior a tres” ha estat substituït d’acord amb l’apartat fraccionament d’obres 
de la primera al·legació per “En el període fiscalitzat no s’han observat fraccionaments en els contractes 
d’obres”. 
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Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa 
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

08-01-04  Pròrroga (a) Consultoria i assistència gestió i suport tècnic programa inversions (gener a juliol) 182.723,00 RQP Arquitectura, SL 182.723,00 

08-01-04LIQ  Liquidació (a) Consultoria i assistència gestió i suport tècnic programa inversions. Liquidació 149.199,00 RQP Arquitectura, SL 149.199,00 

10-07-04 Pròrroga (a) Consultoria i assistència gestió i suport tècnic programa inversions - RQP Arquitectura, SL - 

12-01-04  Concurs (b) Gestió i suport tècnic de les obres i projectes necessaris implantació campus 
universitari Ca l’Aranyó 

436.250,00 GPO Ingeniería, SA 396.500,00 

12-01-04MOD  Modificació (b) Gestió i suport tècnic de les obres i projectes necessaris implantació campus 
universitari Ca l’Aranyó 

- GPO Ingeniería, SA - 

02-01-07 Pròrroga (b) Consultoria i assistència gestió i suport tècnic obra i projectes Campus Comuni-
cació (2007-2008) 

399.767,72 GPO Ingeniería, SA 387.904,00 

05-02-04  Negociat (c) Realització treball de camp i preparació dades enquesta a Espanya 335.000,00 Demoscopia, SA 334.534,72 

05-02-04PRO  Pròrroga (c) Realització treball de camp i preparació dades enquesta a Espanya (1.1.2005 a 
1.7.2005) 

20 - Demoscopia, SA - 

06-07-04 Concurs Redacció, projecte, legalització i direcció instal·lacions generals Ca l’Aranyó 424.860,35 Instal·lacions Arquitectòniques, SA 351.720,00 

06-09-04 Negociat Elaboració del nou Pla de Comunicacions per a la UPF 75.800,00 Telefónica Soluciones de Informàtica 
y Comunicaciones, SAU 

75.677,01 

04-11-04 Concurs Direcció facultativa i assistència tècnica i control de qualitat implantació Campus 
de la Comunicació. Ca l’Aranyó 

159.973,66 Marges Bf Serveis d’Arquitectura i 
Gestió, SL 

144.776,16 

05-11-04 Concurs Redacció de l’estudi de la seguretat i la coordinació fase d’execució implantació 
Campus de la Comunicació. Ca l’Aranyó 

102.735,37 Marges Bf Serveis d’Arquitectura i 
Gestió, SL 

81.160,94 

04-04-06 Negociat Gestió i suport tècnic obres i projectes de la 3a fase Edifici Wellington 1. Campus 
Ciutadella 

64.451,00 RQP Arquitectura, SL 63.950,00 

05-04-06 Negociat Desenvolupament i implantació d’un corrector gramatical i ortogràfic per a la 
llengua catalana 

140.000,00 Fundació Barcelona Media UPF 132.252,76 
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Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa 
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

03-09-06  Negociat Direcció facultativa i assistència tècnica tancaments exteriors. Edifici Wellington 1 37.824,05 Navarro Baldeweg Asociados, SL  37.824,05 

04-09-06  Negociat Direcció facultativa i assistència tècnica tancaments exteriors. Edifici Wellington 1 34.679,50 Navarro Baldeweg Asociados, SL  34.679,50 

25-11-06  Negociat  Direcció facultativa i assistència tècnica obres i instal·lació acabament de les 
plantes 3 i 4a. Edifici Wellington 1. Campus Ciutadella 

54.693,27 Navarro Baldeweg Asociados, SL  54.693,27 

26-11-06  Negociat  Direcció facultativa i assistència tècnica obres i instal·lació acabament de les 
plantes 3a i 4a. Edifici Wellington 1. Campus Ciutadella 

37.794,18 Navarro Baldeweg Asociados, SL  37.794,18 

05-03-07  Negociat Direcció facultativa i assistència tècnica construcció tancaments interiors i 
acabats plantes soterrani a segona. Edif. Wellington 38-40. Campus Ciutadella 

51.212,06 Navarro Baldeweg Asociados, SL  51.212,06 

06-03-07 Negociat Direcció facultativa i assistència tècnica construcció tancaments interiors i 
acabats plantes soterrani a segona. Edif. Wellington 38-40. Campus Ciutadella 

35.257,36 Navarro Baldeweg Asociados, SL  35.257,36 

16-05-07  Negociat (d) Direcció i coordinació seguretat enderrocs, fonaments i estructura edifici recerca 
c/Tànger 

172.887,33 Nomen i Associats Arquitectes, SL 167.725,51 

16-05-07RF  Reformat (d) Reformat. Direcció i coordinació seguretat enderrocs, fonaments i estructura 
edifici recerca c/Tànger 

82.967,17 Nomen i Associats Arquitectes, SL 80.490,06 

04-07-07  Negociat (e) Gestió, coordinació i suport tècnic obres projectes necessaris construcció edifici 
destinat a recerca c/ Tànger 

276.348,00 GPO Ingeniería, SA 262.972,00 

04-07-07MOD  Modificació (e) Gestió, coordinació i suport tècnic obres projectes necessaris construcció edifici 
destinat a recerca c/Tànger 

50.100,00 GPO Ingeniería, SA 50.100,00 

  Total 3.304.523,02  3.113.145,58 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: El quadre es presenta ordenat per número d’expedient. No obstant això, els expedients que formen part d’una mateixa actuació es presenten agrupats. Els expedients assenyalats amb 
(a) formen part d’una mateixa actuació, així com els assenyalats amb (b), (c), (d) o (e). 
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A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat. 
 

Valoració de les ofertes 
 
Com ja s’ha fet esment en l’apartat referent als contractes d’obres, el principi d’igualtat de 
tracte i de no discriminació recollit en les directives comunitàries en matèria de contracta-
ció implica una obligació de transparència que exigeix que els licitadors potencials cone-
guin, en el moment de preparar les seves ofertes, tots els factors que l’entitat adjudicadora 
tindrà en compte per seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa i la seva impor-
tància relativa. Per tal que els licitadors es trobin en un pla d’igualtat al llarg de tot el 
procediment, els criteris i condicions que regeixen cada contracte han de ser objecte de 
publicitat adequada per part de les entitats adjudicadores.  
 
En els expedients 12-01-04, 06-07-04, 04-11-04 i 5-11-04 dins els criteris de valoració de 
l’oferta tècnica no es defineixen subcriteris en els PCAP; en canvi en l’informe de valoració 
sí que es defineixen subcriteris i es puntuen. La definició de subcriteris i la seva puntuació 
hauria d’estar explicitada en els PCAP.  
 
L’article 86 del TRLCAP estableix que en els contractes que s’adjudiquen per concurs, si el 
preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, s’han 
d’expressar en el PCAP els límits que permetin establir, si escau, que la proposició no pot 
ser complerta com a conseqüència de la presentació d’ofertes desproporcionades o 
temeràries. En cap dels expedients analitzats adjudicats per concurs s’han previst aquests 
límits. 
 
Dins els criteris de valoració previstos en els PCAP dels expedients 12-01-04, 06-07-04, 04-
11-04 i 05-11-04 es valoren les actuacions similars en l’àmbit dels equipaments uni-
versitaris. En els dos últims expedients esmentats també es valora l’experiència del director 
d’execució en construccions de característiques similars. Com ja s’ha esmentat en l’apartat 
3, l’experiència no es pot incloure com a criteri de valoració. 
 

Negociat sense publicitat 
 
L’article 210.b del TRLCAP permet la utilització del procediment negociat sense publicitat 
quan per raons tècniques o artístiques o relacionades amb la protecció de drets exclusius, 
només es pugui encomanar l’objecte del contracte a una única empresa. La utilització 
d’aquest procediment limita el principi de publicitat i, per tant, no es pot basar en un 
informe genèric per adjudicar un contracte a una empresa ni en necessitats indetermi-
nades o conveniència per raons artístiques, tècniques o per drets d’exclusivitat, eludint la 
concurrència.  
 
En els expedients que es detallen a continuació, tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat per l’existència d’una única empresa d’acord amb l’article 210.b del TRLCAP, 
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aquesta circumstància no queda suficientment acreditada, per la qual cosa s’haurien 
d’haver tramitat per concurs. 
 
• En l’expedient 05-02-04 per a la realització del treball de camp i preparació de les 

dades de la segona onada de l’Enquesta Social Europea a Espanya, l’existència d’una 
única empresa no queda justificada. La Universitat va qualificar i tramitar aquest expe-
dient com un contracte de consultoria i assistència quan, d’acord amb l’article 196 del 
TRLCAP, els contractes que tinguin per objecte la realització d’enquestes són con-
tractes de serveis. De fet, l’expedient 05-02-06, amb el mateix objecte però referit a la 
tercera onada de l’Enquesta Social Europea a Espanya, es va tramitar com un contracte 
de serveis per concurs (vegeu apartat 6).  

 
• En l’expedient 04-04-06 la Universitat justifica la utilització del procediment negociat 

sense publicitat perquè és la mateixa empresa que va realitzar la gestió i suport tècnic 
de les fases anteriors de l’Edifici Wellington 1. Les raons adduïdes no justifiquen l’exis-
tència d’una única empresa a la qual se li pugui encomanar l’objecte del contracte i, en 
conseqüència, s’hauria d’haver fet un concurs. 

 
• En els expedients 03-09-06, 04-09-06, 25-11-06, 26-11-06, 05-03-07 i 06-03-07 es va 

contractar amb la mateixa empresa la direcció facultativa de les diferents fases de 
l’Edifici Wellington 1 pel procediment negociat sense publicitat. La Universitat justifica la 
utilització d’aquest procediment perquè és el mateix equip autor dels projectes d’exe-
cució i de la direcció de les fases anteriors de l’edifici. Les raons adduïdes no justifiquen 
l’existència d’una única empresa capaç de realitzar l’objecte del contracte. A més, en el 
termini de gairebé set mesos s’han adjudicat a la mateixa empresa sis contractes pel 
procediment negociat, dels quals tres ho han estat amb la mateixa data. En opinió de la 
Sindicatura, aquests contractes constitueixen un fraccionament d’un únic contracte que 
s’hauria d’haver tramitat per concurs per un total de 0,25 M€.  

 
• En l’expedient 16-05-07 es contracta la direcció i coordinació de la seguretat de les 

obres d’enderrocs, fonaments i estructures de l’edifici destinat a la recerca al carrer 
Tànger (Can Framis) pel procediment negociat sense publicitat. La Universitat justifica 
aquest procediment de contractació perquè és el mateix adjudicatari que va redactar el 
projecte bàsic i d’execució de l’esmentat edifici. Les raons adduïdes no justifiquen 
l’existència d’una única empresa capaç de realitzar l’objecte del contracte. 

 
• En l’expedient 04-07-07, la gestió, coordinació i suport tècnic de les obres i projectes 

necessaris per a la construcció de l’edifici destinat a la recerca al carrer Tànger (Can 
Framis) s’adjudica pel procediment negociat sense publicitat a la mateixa empresa que 
desenvolupa aquests treballs en els edificis de Ca l’Aranyó. La UPF justifica aquest 
procediment tant per qüestions d’economia d’escala –en poder compartir infraestructu-
res– com per la facilitat de comunicació que representa conèixer les circumstàncies 
específiques dels edificis de la Universitat. En opinió de la Sindicatura, tenint en compte 
que les circumstàncies específiques no es concreten i que els treballs a realitzar estan 
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ubicats en llocs diferents, no queda suficientment justificada l’existència d’una única 
empresa per realitzar l’objecte del contracte. 

 

Publicació de l’adjudicació 
 
En l’expedient 12-01-04 falta la publicació de l’adjudicació en el DOGC, fet que incompleix 
l’article 93 del TRLCAP. 
 

Modificació del contracte 
 
Com ja s’ha esmentat en l’apartat 3, si bé la normativa de contractació preveu la possibilitat 
de modificar els contractes, s’ha de tenir en compte que si aquestes variacions alteren 
d’una forma substancial l’objecte inicial del contracte que es va licitar s’estarà produint un 
frau al principi de lliure concurrència, que és el principi essencial de la contractació 
segons les directives europees i la doctrina del TJCE.  
 
L’expedient 12-01-04MOD és una modificació de l’expedient 12-01-04 referent a la con-
tractació de la gestió i el suport tècnic de les obres i projectes necessaris per a la 
implantació del campus universitari Ca l’Aranyó. Aquesta modificació es va fer quatre 
mesos després de la formalització del contracte inicial. Si bé en l’objecte del contracte 
inicial s’havia previst l’exclusió de la direcció d’execució material de les obres, en l’ex-
pedient 12-01-04MOD es modifica el contracte i s’incorpora la direcció d’execució material 
compartida al 50% amb la futura empresa adjudicatària de direcció d’execució material i 
control de qualitat, alterant substancialment l’objecte del contracte. En l’expedient de 
modificació no s’han justificat necessitats noves o causes imprevistes que facin necessària 
la modificació contractual, tal com estableix l’article 101 del TRLCAP. En conseqüència, el 
contracte de la direcció d’execució material no s’hauria d’haver formalitzat com una modi-
ficació sinó que hauria d’haver estat objecte d’una nova licitació.  
 
L’expedient 02-01-07 prorroga i modifica l’expedient 12-01-04, corresponent a la gestió i 
suport tècnic de les obres i projectes del Campus de la Comunicació de Ca l’Aranyó. 
L’objecte d’aquest contracte preveia una superfície construïda de 15.170 m2 amb una 
durada prevista de vint-i-quatre mesos amb possibilitat de pròrroga. La variació de les 
previsions inicials d’entrada en funcionament del campus, de la superfície construïda a 
considerar i del pressupost a gestionar van fer necessària la modificació del contracte 
inicial. El càlcul de l’import d’aquest contracte modificat s’ha fet en funció del temps previst 
d’execució de la consultoria i assistència i no en funció dels metres quadrats de superfície 
gestionats, tal com correspondria haver-ho fet d’acord amb l’objecte del contracte. Si 
s’hagués fet amb el criteri de superfície, el preu resultant per al contracte modificat hauria 
estat de 0,28 M€ en lloc de 0,39 M€. 
 
L’expedient 04-07-07MOD és una modificació de l’expedient 04-07-07 -gestió, coordinació 
i suport tècnic de les obres i projectes necessaris per a la construcció de l’edifici destinat a 
recerca al carrer de Tànger (Can Framis)- l’import de licitació del qual es va calcular a 
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partir dels metres quadrats de superfície a construir, amb una durada prevista de disset 
mesos prorrogables. La modificació es va fer al cap de sis mesos d’haver signat el 
contracte inicial al·legant circumstàncies de programa i definició del projecte i urbanís-
tiques que feien necessari reforçar les tasques de suport tècnic i administratiu per la major 
complexitat derivada de les esmentades circumstàncies amb un increment de 50.100 € (un 
19,05% del contracte inicial). En l’expedient no es detalla com s’ha calculat l’esmentat 
import ni s’indica cap modificació de la superfície a construir, per la qual cosa la Sindi-
catura considera que no queda justificat l’expedient de modificació ni el seu import, fet que 
incompleix l’article 101 del TRLCAP.  
 

Pròrrogues 
 
La pròrroga d’un contracte implica que es prolonga durant un temps determinat després 
de la data de finalització sense modificar cap dels seus elements essencials i, si escau, 
d’acord amb les previsions del contracte, s’actualitza el preu amb la clàusula de revisió 
corresponent. Segons l’article 103 del TRLCAP, el PCAP ha de detallar la fórmula o el sis-
tema de revisió aplicable i, en una resolució motivada, es pot establir la improcedència de 
la revisió, que també s’ha de fer constar en el PCAP.  
 
L’article 198 del TRLCAP estableix que els contractes de consultoria i assistència i els de 
serveis no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys, si bé es pot preveure en 
el mateix contracte la seva modificació i pròrroga per mutu acord de les parts abans de la 
seva finalització, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui 
excedir de quatre anys, ni aquestes puguin ser concertades aïlladament o conjuntament 
per un termini superior al fixat originàriament. 
 
El 8 de juliol de 1998 es va signar un contracte amb l’empresa RQP Arquitectura, SL per 
dur a terme la consultoria i assistència tècnica per a la gestió i suport tècnic del programa 
d’inversions (Campus de la Ciutadella) de la Universitat i la realització del projecte i 
direcció d’obres per a l’adaptació dels locals que havien d’acollir els estudis de biologia, 
amb un termini d’execució que finalitzava el 31 de desembre de 1998. No obstant això, el 
contracte inicial, que només es podia haver prorrogat per un termini de sis mesos (fins al 
30 de juny de 1999), es va prorrogar en diverses ocasions fins al 8 de juliol de 2004, 
d’acord amb el desenvolupament de les obres que la Universitat ha dut a terme en el 
Campus de la Ciutadella.  
 
El 7 de juliol de 2004 (expedient 10-07-04) es va prorrogar novament el contracte fins a la 
finalització de la segona fase (coberta i estructura metàl·lica) de les obres de construcció 
de l’Edifici Wellington 1, acollint-se a l’article 198 del TRLCAP, segons el qual els con-
tractes que siguin complementaris de contractes d’obres poden tenir un termini superior. El 
contracte d’obres de la segona fase de l’Edifici Wellington 1 es va signar el dia 6 de maig 
de 2005. Per tant, no es podia aplicar l’article 198 del TRLCAP perquè el contracte d’obres 
(contracte principal) encara no s’havia formalitzat quan es va formalitzar la pròrroga del 
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contracte de gestió i suport tècnic (contracte complementari). En conseqüència, s’hauria 
d’haver fet un nou concurs públic de consultoria i assistència per a la gestió i suport tècnic 
de la segona fase.  
 

Altres observacions 
 
En l’expedient 08-01-04LIQ es liquida el contracte de gestió i suport tècnic del programa 
d’inversions del Campus de la Ciutadella signat inicialment l’any 1998, esmentat ante-
riorment. D’acord amb les clàusules del contracte inicial, s’inclouen en la liquidació, entre 
altres conceptes, 0,14 M€ corresponents a la gestió d’un 70% del cost previst de l’Edifici 
Wellington 0, del qual només es va realitzar el projecte executiu i que finalment no s’ha 
construït. Aquest import té la consideració de pagament a compte en el cas que con-
tinuessin les obres i se n’encarregués la gestió a RQP Arquitectura, SL. Com ja s’ha dit, les 
obres no han continuat i, per tant, no s’ha pogut aplicar el pagament fet a compte.  
 
En l’expedient 04-04-06 hi ha un error aritmètic en el càlcul en la liquidació del contracte de 
gestió i suport tècnic de les obres i projecte de la 3a fase de l’Edifici Wellington 1. Tenint en 
compte el volum d’obra gestionada i els pagaments a compte efectuats, es van pagar 
37.207 € de més a l’empresa adjudicatària de la gestió i suport tècnic de les obres es-
mentades. El setembre de 2009 la Universitat i el proveïdor van acordar la devolució de 
l’esmentada quantitat en tres terminis amb venciment 15 d’octubre, 15 de novembre i 15 
de desembre de 2009. En el moment de tancament d’aquest informe ja s’han ingressat els 
dos primers pagaments tal com corresponia.2

 
La Universitat va abonar 0,78 M€ a la Fundació Barcelona Media UPF per una factura 
relativa al projecte i estudis complementaris de l’edifici al carrer Tànger (Can Framis). Atès 
que la Universitat és qui executa l’obra i utilitza l’edifici, la Fundació factura a la Universitat 
l’import esmentat anteriorment. Segons ha informat la UPF, la Fundació Barcelona Media 
UPF és qui va encarregar el projecte i els estudis complementaris. No existeix, però, cap 
document de subrogació de la Universitat en el contracte subscrit entre la Fundació Bar-
celona Media UPF i el proveïdor, ni cap contracte entre la Universitat i la Fundació referent 
a aquesta actuació. 
 
La Universitat va pagar dues factures, sense contracte, de 0,15 M€ i 0,20 M€, per la re-
dacció del projecte executiu i per la redacció del projecte d’instal·lacions, respectivament, 
per a la construcció de l’edifici del carrer Tànger (Can Framis). Segons ha informat la UPF, 
els projectes els va encarregar la Fundació Barcelona Media UPF. Com en el cas anterior, 
no hi ha cap contracte entre la Universitat i la Fundació, ni cap subrogació de la Universitat 
en el contracte subscrit per la Fundació amb el proveïdor. 
 
 

 
2. Amb posterioritat al tancament de l’informe s’ha comprovat que es va ingressar, tal com corresponia, el 
tercer pagament. 
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5. CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 
 
La Sindicatura ha analitzat l’únic expedient existent de gestió de serveis públics per 
0,24 M€, el detall del qual és el següent:  
 
Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa 
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

05-05-06 Pròrroga Gestió del servei de vals o tiquets de menjar 
per al personal d’administració i serveis UPF 

240.000,00 Sodexho Pass 
España, SA 

240.000,00 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia 

 
El contracte de gestió del servei de vals o tiquets de menjar per al personal d’administració 
i serveis és, per raó del seu objecte, un contracte administratiu especial i no un contracte 
de gestió de serveis públics. No obstant això, el resultat del treball de fiscalització realitzat 
ha estat satisfactori.  
 
 
 
6. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
La Sindicatura ha analitzat una mostra de vint-i-quatre expedients de serveis amb un total 
licitat de 15,73 M€, que representa un 11,88% del expedients i un 68,00% de l’import total 
licitat durant els exercicis 2004 a 2007. El seu detall és el que figura en el quadre a les 
dues pàgines següents. 
 
A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat. 
 

Tramitació urgent 
 
Els principis de publicitat i concurrència en la selecció del contractista obliguen a atorgar a 
la convocatòria una adequada difusió en els mitjans de comunicació apropiats i a establir 
uns terminis perquè els interessats presentin ofertes que siguin raonablement ajustats al 
temps necessari perquè les empreses puguin estudiar les condicions del contracte i pre-
parar la documentació exigida. A més, perquè es pugui tramitar un contracte per la via 
d’urgència han de concórrer determinades circumstàncies alienes a l’actuació de l’òrgan 
de contractació, sense que la demora injustificada ni la falta d’actuació injustificada es 
puguin considerar circumstàncies determinants que justifiquin aplicar el procediment d’ur-
gència. 
 
En l’expedient 04-03-04 es justifica la urgència per la necessitat de tenir en funcionament el 
programa informàtic de gestió econòmica de la UPF el gener de 2005. Aquest programa ja 
s’estava portant a terme des de l’any 2003 a la Universitat. En aquest cas no concorren 
circumstàncies imprevistes i, per tant, no queda justificada la tramitació urgent. 



 

Objecte Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Import 
licitat 

Empresa  
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

04-03-04 Concurs Servei per la programació de la 1a fase de l’aplicació informàtica de gestió 
econòmica UPF 

180.000,00 Cast Info, SA 139.654,00 

16-11-04 Pròrroga  Servei de neteja de diferents edificis UPF (gener-desembre 2005) 1.441.483,20 Clece, SA 1.441.483,20 

18-12-04 Pròrroga  Manteniment del sistema de control instal·lacions. Pròrroga i ampliació (gener-
desembre 2005) 

51.315,59 Sauter Ibérica, SA 51.315,59 

13-01-05 Pròrroga Servei manteniment xarxa integral de comunicacions UPF (gener-desembre 2005) 115.345,96 Telefónica de España, SA 115.345,96 

02-07-05  Concurs (a) Servei de neteja de diferents edificis UPF (anys 2006-2007) 2.983.870,32 Clece, SA 2.830.996,51 

02-07-05MOD  Modificació (a) Servei de neteja de diferents edificis UPF 1.483.230,36 Clece, SA 1.483.230,36 

02-07-05PRO1  Pròrroga (a) Servei de neteja de diferents edificis UPF (gener-desembre 2008) 1.831.217,46 Clece, SA 1.831.217,46 

02-07-05PRO2  Pròrroga (a) Servei de neteja de diferents edificis UPF (gener-desembre 2009) 2.261.398,40 Clece, SA 2.261.398,40 

16-12-05  Negociat (b) 
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Servei de programació 3a fase de l’aplicació informàtica de gestió econòmica 190.000,00 Cast Info, SA 189.982,48 

04-12-06  Pròrroga (b) Servei de programació de la 3a fase aplicació informàtica gestió econòmica 
(Pròrroga gener-desembre 2007) 

188.877,20 Cast Info, SA 188.877,20 

55-12-05  Negociat (c) Servei de manteniment del sistema de control de les instal·lacions de la UPF 
(gener-desembre 2006) 

53.200,00 Sauter Ibérica, SA 53.162,96 

12-12-06  Pròrroga (c) Servei de manteniment del sistema de control de les instal·lacions de la UPF 
(gener-desembre 2007) 

55.023,66 Sauter Ibérica, SA 55.023,66 

05-02-06  Concurs (d) Realització camp i preparació dades Enquesta Social Europea Espanya 355.000,00 Metroscopia, SL 350.000,00 

05-02-06PRO  Pròrroga (d) Realització camp i preparació dades Enquesta Social Europea Espanya -  - 

11-04-06 Concurs Servei de correu electrònic per als estudiant i l’Associació d’Antics Alumnes de la 
UPF 

206.400,00 Telefónica Soluciones de Informática 
y Comunicaciones, SAU 

204.439,20 

18-04-06  Concurs (e) Servei de mudances a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra 307.980,00 Aliance-Brother, SL 123.558,00 
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Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa  
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

18-04-06PRO  Pròrroga (e) Servei de mudances a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra (20 juliol 
2008 - 19 juliol 2009) 

128.508,75 Aliance-Brother, SL 128.508,75 

07-05-06  Concurs (f) Servei de vigilància, operació dels sistemes i control accessos a diferents edificis 
UPF 

1.412.372,34 Prosegur Compañía de Seguridad, SA 1.379.804,27 

07-05-06MOD  Modificació (f) Servei de vigilància, operació dels sistemes i control accessos a diferents edificis 
UPF 

115.546,05 Prosegur Compañía de Seguridad, SA 115.546,05 

07-05-06PRO1 Pròrroga (f) Servei de vigilància, operació dels sistemes i control accessos a diferents edificis 
UPF. Pròrroga juliol - desembre 2008 

454.000,00 Prosegur Compañía de Seguridad, SA 454.000,00 

07-05-06PRO2  Pròrroga (f) Servei de vigilància, operació dels sistemes i control accessos a diferents edificis 
UPF. Pròrroga d’1 gener a 31 març 2009 

247.906,56 Prosegur Compañía de Seguridad, SA 247.906,56 

01-07-07 Concurs Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat Pompeu 
Fabra (2007-2009) 

1.548.750,00 Agefred Servicio, SA 1.503.640,76 

09-12-07  Negociat (g) Servei de manteniment del sistema de control de les instal·lacions dels diferents 
edificis de la UPF 

56.700,00 Sauter Ibérica, SA 56.674,37 

09-12-07PRO  Pròrroga (g) Servei de manteniment del sistema de control de les instal·lacions dels diferents 
edificis de la UPF gener - desembre 2009 

58.941,34 Sauter Ibérica, SA 58.941,34 

  Total 15.727.067,19  15.264.707,08 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: El quadre es presenta ordenat per número d’expedient. No obstant això, els expedients que formen part d’una mateixa actuació es presenten agrupats. Els expedients assenyalats amb 
(a) formen part d’una mateixa actuació, així com els assenyalats amb (b), (c), (d), (e), (f) o (g). 
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En l’expedient 07-05-06 es justifica la urgència per la necessitat de contractar el servei de 
vigilància dels diferents edificis de la UPF, una vegada esgotades les pròrrogues possibles 
del contracte vigent. En aquest cas, la urgència va estar provocada per una manca de 
planificació de l’òrgan de contractació i no per circumstàncies imprevistes.  
 

Classificació empresarial 
 
D’acord amb l’article 38 del RTRLCAP, en l’expedient 05-02-06 la categoria exigida és 
inferior a la que correspondria.  
 

Valoració de les ofertes 
 
En apartats anteriors s’ha indicat que el principi d’igualtat de tracte i de no discriminació 
recollit en les directives comunitàries en matèria de contractació implica una obligació de 
transparència que exigeix que els licitadors potencials coneguin, en el moment de pre-
parar les seves ofertes, tots els factors que l’entitat adjudicadora tindrà en compte per 
seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa i la seva importància relativa. Per tal 
que els licitadors es trobin en un pla d’igualtat al llarg de tot el procediment, els criteris i 
condicions que regeixen cada contracte han de ser objecte de publicitat adequada per 
part de les entitats adjudicadores.  
 
En els expedients 02-07-05, 11-04-06 i 18-04-06 dins els criteris de valoració de l’oferta 
tècnica amb la seva corresponent puntuació es defineixen subcriteris respecte dels quals 
no s’especifica la puntuació en els PCAP; en canvi aquests subcriteris sí que són objecte 
de puntuació en l’informe de valoració. La puntuació dels subcriteris hauria d’estar també 
explicitada en els PCAP.  
 
En els expedients 04-03-04, 07-05-06 i 01-07-07 dins els criteris de valoració de l’oferta 
tècnica no es defineixen subcriteris en els PCAP; en canvi, en l’informe de valoració sí que 
es defineixen subcriteris i es puntuen. La definició de subcriteris i la seva puntuació hauria 
d’estar explicitada en els PCAP.  
 
L’article 86 del TRLCAP estableix que en els contractes que s’adjudiquen per concurs, si el 
preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, s’han 
d’expressar en el PCAP els límits que permetin establir, si escau, que la proposició no pot 
ser complerta com a conseqüència de la presentació d’ofertes desproporcionades o 
temeràries. En cap dels expedients analitzats adjudicats per concurs s’han previst aquests 
límits. 
 
L’expedient 04-03-04 inclou l’experiència en la coordinació de grups de formació i redac-
ció en el PCAP com a criteri de valoració amb la corresponent ponderació. Posteriorment, 
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en fer la valoració dels currículums del personal també es té en compte l’experiència. 
Aquest no és un criteri de valoració acceptat, ja que quedaria inclòs en la solvència tèc-
nica i, per tant, és un criteri de selecció però no de valoració.  

En l’expedient 04-03-04 el PCAP no inclou cap fórmula de valoració de les ofertes eco-
nòmiques ni es defineix la manera de fer-ne la valoració. No obstant això, les valoracions 
s’han fet mitjançant fórmula.  
 
Un dels criteris de valoració previstos en el PCAP de l’expedient 01-07-07 puntua la pro-
posta i currículum del responsable del contracte, sense determinar subcriteris ni espe-
cificar exactament què es valora. Posteriorment, quan es fa la valoració s’estableixen i 
puntuen diversos subcriteris, un d’ells, l’experiència en contractes similars. Com ja s’ha 
esmentat anteriorment, l’experiència no es pot acceptar com a criteri de valoració.  
 

Publicació de l’adjudicació 
 
La publicació de l’adjudicació de l’expedient 05-02-06 en el DOUE i la dels expedients 11-
04-06, 18-04-06, 07-05-06 i 01-07-07 en el DOGC es va fer fora del termini previst per 
l’article 93 del TRLCAP.  
 

Negociat sense publicitat 
 
Com ja han manifestat diverses Juntes de Contractació, per a la utilització del proce-
diment negociat sense publicitat previst per l’article 210.b del TRLCAP adduint l’exis-
tència d’una única empresa, és decisiu que existeixi un únic empresari a qui se li pugui 
encomanar l’execució d’un contracte i no és suficient la utilització d’al·legacions inde-
terminades de necessitat o conveniència per raons artístiques, tècniques o per drets 
d’exclusivitat.  

L’expedient 16-12-05, referent a la programació de la fase 3a de l’aplicació informàtica de 
gestió econòmica de la UPF, s’ha tramitat pel procediment negociat sense publicitat 
d’acord amb l’article 210.b del TRLCAP, adduint que l’empresa ha adquirit coneixements 
valuosos en haver fet la programació de la 1a i de la 2a fase. El plec de prescripcions 
tècniques del contracte preveu la programació o posada en marxa del mòdul d’inventari 
d’actius fixes amb un total de 6.147 hores de programació i 1.000 hores de coordinació. Es 
preveu un equip format com a mínim per tres persones amb perfil de programador i una 
altra amb perfil de coordinador del grup i es procurarà mantenir estable l’equip de treball 
mentre duri l’execució del contracte. En opinió de la Sindicatura, no queda justificada 
l’existència d’una única empresa i, per tant, calia haver fet un nou concurs. 
 

31 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 3/2010 

Pròrroga i/o modificació del contracte 
 
La pròrroga d’un contracte implica que es prolonga durant un temps determinat després 
de la data de finalització, sense modificar cap dels seus elements essencials i, si escau, 
d’acord amb les previsions del contracte, s’actualitza el preu amb la clàusula de revisió 
corresponent. Segons l’article 103 del TRLCAP, el PCAP ha de detallar la fórmula o el sis-
tema de revisió aplicable i, en una resolució motivada, es pot establir la improcedència de 
la revisió, que també s’ha de fer constar en el PCAP.  

Pel que fa a les modificacions dels contractes, s’ha de tenir en compte que si aquestes 
variacions alteren d’una forma substancial l’objecte inicial del contracte que es va licitar 
s’estarà produint un frau al principi de lliure concurrència, que és el principi essencial de la 
contractació segons les directives europees i la doctrina del TJCE. 
 
L’expedient 13-01-05 prorroga el servei de manteniment de la xarxa integral de comunica-
cions de la UPF entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2005 i supera el termini màxim 
de sis anys permès pel TRLCAP, que acabava el 31 de desembre de 2004.  
 
L’expedient 02-07-05, referent al servei de neteja de diferents edificis, ha estat modificat i/o 
prorrogat pels expedients 02-07-05MOD, 02-07-05PRO1 i 02-07-05PRO2, per tal d’adaptar 
el servei a les noves necessitats, és a dir, a les ampliacions o minoracions d’espais dels 
diferents edificis de la Universitat. No obstant això, en l’últim expedient de pròrroga i am-
pliació del servei (02-07-05PRO2) es modifica el contracte amb la incorporació de nous 
edificis del Campus de la Comunicació, separat físicament de la resta de campus de la 
Universitat que van ser objecte del contracte inicial. Aquest fet altera substancialment 
l’objecte del contracte inicial i incrementa el preu del servei respecte de la pròrroga 
anterior en un 23,49%. En aquest cas, atès que l’objecte del contracte inicial ha variat 
substancialment, s’hauria d’haver fet un nou concurs per a la neteja dels nous edificis de la 
Universitat en lloc de prorrogar i ampliar el contracte.  
 
L’expedient 16-12-05, referent al servei de programació de la fase 3a, ha estat prorrogat 
per l’expedient 04-12-06 per donar continuïtat a l’esmentat servei entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2007. En el contracte inicial es va establir un preu del programador de 
24,36 €/hora sense distinció de categories i un preu del coordinador de 35,96 €/hora amb 
un termini d’execució entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2006. En el contracte 
prorrogat s’introdueix l’analista programador i el programador sènior al preu de 
30,74 €/hora i 26,10 €/hora, respectivament, que no s’havien definit en el contracte inicial i 
s’incrementa el preu del coordinador en un 5,67%, superior a l’IPC de Catalunya, que va 
ser d’un 3,70% en aquest període. En el PCAP del contracte inicial no es va establir la 
fórmula o el sistema de revisió aplicable en el cas de pròrroga, fet que incompleix l’article 
103 del TRLCAP. La pròrroga d’un contracte n’amplia la durada. Si escau, d’acord amb les 
previsions del contracte, es pot actualitzar el preu del contracte segons la clàusula de 
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revisió corresponent, però no se’n pot modificar cap dels seus elements essencials (ob-
jecte, preu i el conjunt de drets i obligacions). Atès que en el contracte prorrogat s’han 
modificat dos dels elements essencials (el preu i l’objecte), s’hauria d’haver fet una nova 
licitació en lloc de prorrogar el contracte inicial.  
 

7. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
 
La Sindicatura ha analitzat una mostra de vint-i-vuit expedients de subministraments que 
sumen un total licitat de 5,94 M€ i set expedients adjudicats per preus unitaris o lots, que 
representen un 24,82% dels expedients i un 62,65% del total licitat durant els exercicis 
2004 a 2007. El seu detall figura en el quadre a la pàgina següent. 
 
A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat. 
 

Publicació del concurs 
 
El concurs de l’expedient 09-05-06 no s’ha publicat en el BOE ni en el DOUE quan, d’acord 
amb l’article 177 del TRLCAP, s’havia de fer.  
 

Valoració de les ofertes 
 
El principi d’igualtat de tracte i de no discriminació recollit en les directives comunitàries en 
matèria i contractació implica una obligació de transparència que exigeix que els licitadors 
potencials coneguin, en el moment de preparar les seves ofertes, tots els factors que l’enti-
tat adjudicadora tindrà en compte per seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa 
i la seva importància relativa. Per tal que els licitadors es trobin en un pla d’igualtat al llarg 
de tot el procediment, els criteris i condicions que regeixen cada contracte han de ser 
objecte de publicitat adequada per part de les entitats adjudicadores.  
 
En els expedients 01-06-04, 02-11-04, 01-05-05, 02-06-05, 12-04-06, 01-06-06 i 01-05-07 
dins dels criteris de valoració de l’oferta tècnica es defineixen subcriteris respecte dels 
quals no s’especifica la puntuació en els PCAP; en canvi, aquests subcriteris sí que són 
objecte de puntuació en l’informe de valoració. La puntuació dels subcriteris hauria d’estar 
també explicitada en els PCAP.  
 
En els expedients 07-09-05 i 03-02-07 es defineixen i es puntuen diferents subcriteris de 
valoració que no figuren en els PCAP. La definició de subcriteris i la seva puntuació hauria 
d’estar explicitada en els PCAP.  
 
 



 

Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació  / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa 
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

09-03-04 Negociat Subministrament d’una estació robotitzada per al laboratori de Biologia molecular. 
Projecte Genoma. Àrea Mar 

220.000,00 Tecan Ibérica Instrumentación, SL 211.518,38 

01-06-04  Concurs (a) Subministrament i instal·lació d’ordinadors per a la UPF 210.000,00 Algoritmos Procesos y Diseños, SA 199.616,06 

01-06-04AMP  Ampliació (a) Subministrament d’ordinadors tipus PC per a la UPF. Ampliació 39.923,21 Algoritmos Procesos y Diseños, SA 39.923,21 

05-09-04 Negociat Subministrament i instal·lació d’una ampliació de capacitat per al sistema de telefonia 92.000,00 Telefónica de España, SAU 91.794,38 

02-11-04 Concurs Subministrament i instal·lació d’una xarxa d’emmagatzematge (SAN) per a la 
Universitat 

200.000,00 Internacional Periféricos y Memorias 
España, SL 

194.898,00 

15-12-04 Pròrroga Subministrament de material audiovisual a preus unitaris (gener-desembre) Preus unitaris Acabados de Interiores, SA Preus unitaris 

06-04-05 Negociat Subministrament -caixes skinner- per a laboratori de neurofarmacologia. Àrea Mar 85.000,00 Cibertec, SA 84.680,00 

01-05-05  Concurs (b) Subministrament i instal·lació sistema integrat comunicacions per a la UPF 811.000,00 Telefónica de España, SA 798.043,15 

01-05-05AMP  Ampliació (b) Subministrament i instal·lació sistema integrat comunicacions per a la UPF. Modi-
ficació 

129.888,96 Telefónica de España, SA 129.888,96 

02-06-05 Concurs Subministrament i la instal·lació d’ordinadors per a la Universitat 210.000,00 ID Grup, SA 189.129,69 

01-07-05 

34 Concurs Subministrament i instal·lació sistema de rentatge i d’esterilització per a zona 
centralitzada UPF al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

299.000,00 Antonio Matachana, SA 275.245,00 

01-09-05 Concurs Subministrament d’equipament informàtic UPF (lot núm. 1) 90.000,00 Unitronics Comunicaciones, SA 88.086,32 

07-09-05 Concurs Subministrament i instal·lació. Sistema armaris -racks- ventilats per a ratolins. Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona 

1.245.000,00 Biosis Biologic System, SL 1.244.962,74 

08-09-05 Concurs Subministrament i instal·lació d’un sistema autoclaus esterilitzadors estabulari. Parc 
de Recerca Biomèdica de Barcelona 

329.000,00 Antonio Matachana, SA 320.000,00 

04-10-05 Negociat Subministrament ultracentrífuga per a ús dels diferents laboratoris del Departament 
de Ciències Experimentals i de la Salut. Àrea Mar 

70.000,00 Beckman Coulter España, SA 69.900,00 

05-12-05 Negociat Adquisició d’un equipament informàtic per a un projecte d’investigació 83.192,82 Silicon Graphics, SA 83.192,82 

05-03-06 Negociat Subministrament de sistema de centrífugues per a ús dels diferents laboratoris del 
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 

90.950,00 Beckman Coulter España, SA 82.325,00 

10-03-06 Negociat Subministrament i instal·lació de dues plataformes d’agitació per cambres 30 i 37 gr. 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

80.000,00 Hucoa-Erloss, SA 76.432,67 

12-04-06 Negociat Subministrament i instal·lació d’un sistema d’edició no lineal UPF 190.000,00 Promotora de Video, SA 172.292,48 

15-04-06 Negociat Subministrament de dos microscopis i de programari per a microscopi i càmera per al 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

84.000,00 IZASA, SA 79.463,00 
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Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació  / 
concepte 

Objecte Import 
licitat 

Empresa 
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

16-04-06 Negociat Subministrament microscopi fluorescència amb càmera per al Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona 

74.000,00 Leica Microsistemas, SA 72.000,01 

09-05-06  Concurs (c) Subministrament i instal·lació de mobiliari de despatx i docent a preus unitaris Lots S&T 96, SL, Atilanos, SL i Seuba, SA Lots 

09-05-06PRO1  Pròrroga (c) Subministrament i instal·lació de mobiliari de despatx i docent a preus unitaris (juliol 
2008 a juliol 2010) 

Preus unitaris Atilanos, SL Preus unitaris 

09-05-06PRO2 Pròrroga (c) Subministrament i instal·lació de mobiliari de despatx i docent a preus unitaris (juliol 
2008 a juliol 2010) 

Preus unitaris Seuba, SA Preus unitaris 

09-05-06PRO3  Pròrroga (c) Subministrament i instal·lació de mobiliari de despatx i docent a preus unitaris (juliol 
2008 a juliol 2010) 

Preus unitaris S&T 96, SL Preus unitaris 

01-06-06 Concurs Subministrament i instal·lació d’ordinadors tipus PC per a la UPF 210.000,00 Algoritmos Procesos y Diseños, SA 175.652,60 

04-07-06 Negociat Subministrament de caixes -skinner- laboratori neurofarmacologia UPF 116.000,00 Cibertec, SA 113.583,72 

10-07-06 Negociat Subministrament d’un equip de projecció digital amb tecnologia DLP Cinema 170.520,00 Suministros Kelonik, SA 169.847,20 

12-11-06 Negociat Subministrament de caixes d’skinner i complements Departament Ciències 
Experimentals al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

74.500,00 Cibertec, SA 72.987,20 

03-02-07 Concurs Subministrament cortines a preus unitaris dependències Departament de Ciències 
Experimentals i de la Salut al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Preus unitaris Mottura España, SA Preus unitaris 

01-05-07 Concurs Subministrament i instal·lació equipament informàtic (ordinadors i pantalles) per a la 
UPF 

210.000,00 Algoritmos Procesos y Diseños, SA 178.872,72 

22-05-07PRO Pròrroga Pròrroga per a la confecció i subministrament de títols acadèmics oficials i propis UPF Preus unitaris Signe, SA Preus unitaris 

03-06-07 Negociat Subministrament de seqüenciador d’altes prestacions per al Servei de Genòmica 307.400,00 Applera Hispania, SA 290.000,00 

07-06-07 Negociat Subministrament de components per a l’actualització d’un citòmetre de flux separador 
cel·lular 

79.180,00 Becton Dickinson, SA 77.040,00 

26-11-07 Negociat Subministrament software (Anaxi - AexData Tool) Laboratori Estructural Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona 

136.880,00 Anaxomics Biotech, SL 136.880,00 

  Total 5.937.434,99  5.718.255,31 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: El quadre es presenta ordenat per número d’expedient. No obstant això, els expedients que formen part d’una mateixa actuació es presenten agrupats. Els expedients assenyalats amb (a) 
formen part d’una mateixa actuació, així com els assenyalats amb (b) o (c). 
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L’article 86 del TRLCAP estableix que en els contractes que s’adjudiquen per concurs, si el 
preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, s’han 
d’expressar en el PCAP els límits que permetin establir, si escau, que la proposició no pot 
ser complerta com a conseqüència de la presentació d’ofertes desproporcionades o teme-
ràries. En cap dels expedients analitzats adjudicats per concurs s’han previst aquests 
límits. 
 
En els expedients 01-06-04, 02-06-05 i 01-07-05 els PCAP no inclouen una fórmula de 
valoració de les ofertes econòmiques, ni la manera de calcular-la. No obstant això, les 
valoracions s’han fet mitjançant fórmula. 
 

Publicació de l’adjudicació 
 
Les adjudicacions dels expedients 01-05-05, 01-07-05, 07-09-05 i 08-09-05 no s’han 
publicat ni en el BOE ni en el DOUE i la publicació en el DOGC dels expedients 02-11-04, 
02-06-05, 12-04-06 i 01-05-07 s’ha fet fora del termini previst, fets que incompleixen l’article 
93 del TRLCAP.  

Modificació del contracte 
 
En els tres expedients que es detallen a continuació, relacionats amb equipament infor-
màtic, s’han fet ampliacions significatives del contracte al cap de poc temps d’haver-se 
signat el contracte inicial: 
 

• L’expedient 01-06-04AMP és una ampliació de l’expedient 01-06-04, que es va fer dos 
mesos després de la signatura del contracte inicial, amb un increment respecte del 
contracte inicial d’un 20,00%. 

 
• En l’expedient 01-06-06 es va tramitar una ampliació del contracte tres mesos després 

de la signatura del contracte inicial, amb un increment respecte del contracte inicial 
d’un 19,81%. 

 
• En l’expedient 01-05-07 es va tramitar una ampliació del contracte sis dies després de 

signar el contracte inicial, amb un increment respecte del contracte inicial d’un 20,03%. 
 
Cal tenir present que els tres expedients s’han anunciat en el DOGC mentre que si s’ha-
guessin tret a concurs pel seu import total, és a dir amb l’import de l’ampliació inclosa, 
hauria calgut publicar els tres anuncis en el BOE i en el DOUE. D’acord amb l’article 68 del 
TRLCAP no es pot fraccionar un contracte per disminuir-ne la quantia i eludir així els 
requisits de publicitat, el procediment o la forma d’adjudicació que correspongui.  
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8. CONCLUSIONS 
 
La Sindicatura, en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha fiscalitzat la con-
tractació administrativa de la UPF en el període 2004-2007. La Universitat va facilitar a la 
Sindicatura una relació de cinc-cents quatre expedients per un total licitat de 96,35 M€. 
S’han fiscalitzat cent trenta-vuit expedients per un total licitat de 73,52 M€, el que repre-
senta un 27,38% dels expedients i un 76,30% de l’import total licitat. També s’han revisat 
tres expedients d’obres licitats en l’exercici 2008 relacionats amb expedients d’exercicis 
anteriors, amb un import licitat de 10,05 M€. 
 
La contractació administrativa efectuada per la UPF en els exercicis 2004-2007 no s’ajusta 
totalment a la legalitat vigent. En aquest apartat es presenten de forma resumida, per tipus 
de contracte, els incompliments i les incidències més rellevants assenyalats al llarg de 
l’informe. 

Contractes d’obres3

 
S’ha analitzat una mostra de cinquanta-quatre expedients d’obres, que representen un 
52,43% dels expedients d’obres i un 81,10% de l’import licitat. També s’han revisat tres 
expedients d’obres licitats en l’exercici 2008 relacionats amb expedients d’exercicis an-
teriors, amb un import licitat de 10,05 M€. 
 
• Dels disset expedients d’obres tramitats per concurs, nou (52,94%) ho han estat per via 

d’urgència quan, en opinió de la Sindicatura, s’haurien d’haver tramitat per via ordinària. 

• En general, en els plecs de clàusules s’estableixen els criteris de valoració i les seves 
ponderacions, però, excepte per a la valoració de l’oferta econòmica, no s’estableixen 
les formes de valoració. En vuit expedients s’han observat diferents incidències refe-
rents als criteris d’adjudicació i a la seva valoració. A més, en un d’aquests expedients 
s’ha introduït l’experiència com a subcriteri de valoració. L’experiència forma part de la 
solvència tècnica i, per tant, no pot ser utilitzada com a criteri de valoració per a la 
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

• Els PCAP dels expedients adjudicats per concurs inclouen el termini d’execució com un 
dels criteris d’adjudicació. No obstant això, en quasi tots els expedients es produeixen 
endarreriments en l’acabament de les obres que fins i tot podrien fer qüestionable 
l’oportunitat que la UPF utilitzi el termini com a criteri d’adjudicació. En quatre expe-

 

 
3. D’acord amb l’apartat de fraccionament d’obres de la primera al·legació s’ha eliminat l’observació “Cinc 
expedients constitueixen, en opinió de la Sindicatura, fraccionaments de dos expedients principals” referida als 
contractes d’obres. 
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dients la valoració obtinguda pels adjudicataris en aquest criteri ha estat determinant en 
l’adjudicació del contracte.  

• En divuit contractes s’han produït retards en l’acabament de les obres entre un i nou 
mesos. En set casos l’empresa contractista no va sol·licitar pròrrogues. 

• En tres expedients la UPF no ha publicat l’anunci d’adjudicació i en nou expedients l’ha 
publicat fora de termini, fet que incompleix l’article 93 del TRLCAP. 

• En un expedient no es va formalitzar l’acta de recepció a la finalització de l’obra, fet que 
incompleix l’article 110 del TRLCAP. 

• En dos expedients es van tramitar projectes complementaris equivalents a un 13,66% i a 
un 19,00% del contracte inicial, respectivament, al cap de tres mesos de la signatura 
del contracte inicial. De l’anàlisi dels expedients es desprèn que es tracta d’un defecte 
de planificació i no de circumstàncies imprevistes sorgides durant l’execució de l’obra. 

• En tres expedients es van tramitar diversos projectes complementaris i es van aprovar 
preus contradictoris que han significat que l’import total de l’obra hagi estat superior a 
l’import del contracte inicial en més d’un 30%. En aquests tres casos, les actes de preus 
contradictoris són, en realitat, modificacions de contractes realitzades sense ajustar-se 
al procediment establert en el TRLCAP. 

 

Contractes de consultoria i assistència 
 
S’ha analitzat una mostra de vint-i-quatre expedients de consultoria i assistència, que re-
presenten un 42,11% dels expedients i un 83,86% de l’import licitat. 
 
• En quatre expedients s’ha valorat l’experiència com a criteri d’adjudicació. L’experiència 

forma part de la solvència tècnica i, per tant, no pot ser utilitzat com a criteri de valoració 
per a la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa. En aquests quatre 
expedients també s’han introduït subcriteris en l’informe de valoració de les ofertes que 
no estaven previstos en els PCAP. 

• Els PCAP dels expedients tramitats per concurs no inclouen els límits que permetin 
establir la presumpció de temeritat, fet que incompleix l’article 86 del TRLCAP. 

• En deu expedients, que es van adjudicar per procediment negociat sense publicitat en 
aplicació de l’article 210.b del TRLCAP, no queda suficientment justificat que l’adjudica-
tari sigui l’única empresa capaç de dur a terme l’objecte del contracte. 

• Sis expedients constitueixen, en opinió de la Sindicatura, fraccionaments d’un únic con-
tracte. 
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• En un expedient la UPF no ha publicat l’anunci d’adjudicació, fet que incompleix l’article 
93 del TRLCAP. 

• En un expedient es va tramitar com a modificació el que hauria d’haver estat objecte 
d’un altre expedient de contractació. En dos expedients, el preu inicial dels quals 
s’havia determinat d’acord amb la superfície a construir, es van fer modificacions en el 
preu no proporcionals a la variació de la superfície a construir en un dels casos i sense 
que hi hagués cap modificació en la superfície a construir en l’altre cas. 

• En el període fiscalitzat es van fer diverses pròrrogues d’un contracte fins al 8 de juliol 
de 2004 quan només es podia haver prorrogat fins al 30 de juny de 1999. 

• En la liquidació d’un contracte es van incloure 0,14 M€ a compte d’una actuació que 
finalment no es va executar, motiu pel qual el pagament a compte no s’ha pogut com-
pensar. 

• La Universitat ha abonat tres factures per un import total d’1,13 M€ relacionades amb un 
edifici al carrer Tànger sense que s’hagin formalitzat els contractes pertinents. Segons 
ha informat la UPF, els treballs corresponents a les factures esmentades els va encar-
regar la Fundació Barcelona Media UPF. No existeix cap document de subrogació entre 
la Universitat i la Fundació ni cap contracte entre la Universitat i els proveïdors. 

 

Contractes de serveis 
 
S’ha analitzat una mostra de vint-i-quatre expedients de serveis, que representen un 
11,88% dels expedients i un 68,00% de l’import licitat. 
 
• En dos expedients tramitats per procediment d’urgència no concorren les circumstàn-

cies que justifiquen l’aplicació d’aquest procediment. 

• En un expedient la classificació empresarial demanada és inferior a la que corresponia, 
fet que incompleix l’article 38 del RTRLCAP. 

• En sis expedients s’han observat diverses incidències relacionades amb els criteris de 
valoració de les ofertes. 

• En cinc expedients l’anunci d’adjudicació es va publicar fora del termini establert en 
l’article 93 del TRLCAP. 

• En un expedient que es va tramitar per procediment negociat sense publicitat en apli-
cació de l’article 210.b del TRLCAP no queda justificada l’existència d’una única em-
presa que pogués prestar el servei i, per tant, el contracte s’hauria d’haver adjudicat per 
concurs. 
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• La durada total d’un contracte, incloent-hi les diverses pròrrogues, va superar la durada 
màxima de sis anys, fet que incompleix l’article 198 del TRLCAP.  

• En les pròrrogues de dos contractes es van introduir modificacions que, en opinió de la 
Sindicatura, alteren substancialment l’objecte del contracte inicial, per la qual cosa 
s’hauria d’haver fet una nova licitació. 

 

Contractes de subministraments 
 
S’ha analitzat una mostra de vint-i-vuit expedients de subministraments i set expedients 
adjudicats per preus unitaris o lots, que representen un 24,82% dels expedients i un 
62,65% de l’import licitat. 
 
• En un expedient no es va publicar l’anunci de licitació ni en el BOE ni en el DOUE quan 

corresponia fer-ho, fet que incompleix l’article 177 del TRLCAP. 

• En deu expedients s’han observat diverses incidències relacionades amb els criteris de 
valoració de les ofertes. 

• En cap expedient tramitat per concurs s’han previst en el PCAP els límits que permetin 
establir que una oferta no pot ser acomplerta com a conseqüència de la presentació 
d’ofertes desproporcionades o temeràries. 

• En quatre expedients manca la publicació de l’adjudicació en el BOE i en el DOUE, i en 
quatre expedients la publicació en el DOGC s’ha fet fora del termini establert, fets que 
incompleixen l’article 93 del TRLCAP. 

• En tres expedients s’han fet modificacions significatives al cap de poc temps de la 
signatura del contracte inicial. 

 
 
 
9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 
 
A l’efecte del que preveu l’article 6 de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de 
Comptes, modificada per les llei 15/1991, del 4 de juliol, 7/2002, del 25 d’abril i 7/2004, del 
16 de juliol, el present informe de fiscalització (en la seva versió de projecte d’informe) va 
ser tramès el 26 de novembre de 2009 a la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Un cop conegut el contingut del projecte d’informe la Universitat Pompeu Fabra ha enviat 
resposta, rebuda a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura número 5.456 
d’11 de desembre de 2009 que es transcriu a continuació: 
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Excm. Sr. Jordi Pons i Novell 
Síndic 
Sindicatura de Comptes 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 
 
Senyor,  
 
Havent rebut en data 26 de novembre del 2009 el vostre projecte d’informe 
23/2009-D sobre la contractació administrativa dels exercicis 2004-2007, la Univer-
sitat formula, dins el termini conferit, les següents 
 
 

AL·LEGACIONS 
 
 
Primera. Contractes d’obres 
 

Valoració de les ofertes (pàg.16) [4] 
 
L’informe diu que els plecs dels expedients 01-02-05, 02-04-06, 02-10-06, 20-05-07, 
21-05-07, 01-03-08 i 02-03-08 no especifiquen subcriteris entre els criteris de valo-
ració de l’oferta tècnica i que aquests criteris es defineixen i es puntuen en l’informe 
de valoració.  
 
S’ha de tenir present, però, que l’únic que l’article 86 del TRLCAP preveia en aquest 
sentit és que els plecs havien de fixar els criteris objectius que havien de servir de 
base per a l’adjudicació i indicar-ne la ponderació, la qual cosa es compleix en tots 
els plecs dels expedients considerats en l’informe i, per tant, són correctes. 
 
Ara bé, el que feia la mesa de contractació per aplicar els criteris de valoració i per 
d’autolimitar la seva actuació era fixar a priori uns elements de distribució de la 
puntuació d’aquells criteris que depenien del seu judici de valor i aplicar-los per igual 
a totes les proposicions, garantint d’aquesta manera la igualtat de tracte. 
 
Respecte a l’expedient 03-04-07, efectivament, el plec fixa quins són els elements 
que la mesa havia de tenir en compte per aplicar el criteri de valoració de la “me-
mòria descriptiva” sense fer una distribució de la puntuació entre aquests elements. 
Això no obstant, i tal com s’ha dit anteriorment, potser hauria estat més correcte 
indicar només la ponderació de la “memòria descriptiva” sense fixar cap element 
més.  
 

 

 
4. Els números de pàgina mencionats a les al·legacions es refereixen al projecte d’informe. La paginació de 
l’informe definitiu pot ser lleugerament diferent. (Nota de la Sindicatura) 
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L’observació en el sentit que els plecs dels contractes que s’adjudiquen per concurs, 
si el preu és un dels criteris de valoració, han d’expressar els límits que permetin 
establir l’existència d’ofertes desproporcionades o temeràries no ha tingut en compte 
que el punt 3 de l’article 86 del TRLCAP disposa que aquests criteris “... podran 
expressar-se en el plec de clàusules administratives...” i, per tant, és potestat de 
l’òrgan de contractació tenir en compte aquesta possibilitat.  

Publicació de l’adjudicació (pàg. 17) 
 
L’informe detecta que la publicació d’algunes adjudicacions s’ha produït fora del 
termini previst per l’article 93 del TRLCAP. Si bé és cert que s’han produït petits 
retards de pocs dies, també és cert que s’ha complert amb la finalitat de la norma, 
que és la publicitat de les adjudicacions i, per tant, no s’ha produït cap perjudici. Cal 
tenir en compte, també, que les adjudicacions es van notificar individualment a tots 
els licitadors. 
 

Acta de recepció (pàg. 20) 
 
Exp. 07-07-04. “Formació de lavabos al soterrani. Edifici Roger de Llúria. Campus de 
la Ciutadella”. P. Negociat adjudicat a l’empresa Serveis Obres i Manteniment, SL. 
 
L’edifici Roger de Llúria es va rehabilitar per fases després d’una consolidació de 
l’estructura global de l’edifici. Per necessitat, es va realitzar l’obra de formació de 
lavabos al soterrani fora d’aquestes fases sense la intervenció de la direcció facul-
tativa, ja que només consistia en l’acabament de terres i parets i en la col·locació dels 
sanitaris amb les seves instal·lacions segons els requeriments del projecte general de 
rehabilitació. 
 
Atenent al tipus d’obra, que va ser la dotació de sanitaris per poder donar servei a 
l’ampliació d’aules i espais docents de l’edifici de referència, i al fet que el termini 
establert per l’execució de l’obra era de dos mesos, però una vegada vista l’oferta 
presentada per l’empresa Serveis Obres i Manteniment, SL, aquesta obra es va 
executar en un mes i mig (1,5) i es va pagar mitjançant una única factura.  
 

Fraccionament d’obres (pàg. 20) 
 
Els expedients 07-07-04, 08-10-04 i 18-11 04 són fraccionaments d’una única obra. 
 
Els esmentats expedient corresponen a: 
 
Expedient 07-07-04: obres de formació de lavabos al soterrani de l’edifici Roger de 
Llúria. L’edifici Roger de Llúria ha estat objecte d’un gran nombre de fases de 
rehabilitació, donat que per problemes de finançament no s’ha pogut executar en el 
seu conjunt. Una de les darreres fases de rehabilitació d’aquesta antiga caserna 
militar ha estat la formació dels lavabos previstos a la planta soterrani d’acord amb el 
projecte bàsic global. L’obra ha consistit en l’execució dels revestiments, mampares 
interiors i instal·lacions necessàries. Import d’adjudicació: 57.321,20 €. 
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Expedient 08-10-04: obres de rehabilitació de lavabos de l’Àgora. Els lavabos situats 
al soterrani de l’edifici Jaume I, construïts l’any 1996, patien greus defectes d’exe-
cució, cosa que provocava continus problemes de manteniment i pudors. Aquestes 
circumstàncies van obligar a realitzar-hi uns treballs de remodelació integral que van 
comportar l’execució d’un pou de aigües fecals i la instal·lació d’un sistema de 
bombeig, donat que els lavabos estan situats sota el nivell del clavegueram. Import 
d’adjudicació: 56.810,99 €. 
 
Expedient 18-11-04: obres de substitució de paviment exterior a la plaça de l’Àgora. 
L’obra es justifica amb les dificultats que provocava el tipus de paviment exterior a la 
zona que uneix els dos edificis principals del campus de la Ciutadella, zona en la 
qual el trànsit de carros de correu intern és molt intens i el tipus de llambordes 
col·locades feia molt difícil la circulació. L’obra consisteix en la substitució de les 
esmentades llambordes per lloses llises de granit. Import d’adjudicació: 46.336,10 €. 
  
En els dos expedients primers es tracta d’obres en edificis diferents; un correspon a 
obra de rehabilitació d’una zona no executada durant les obres principals de l’edifici 
Roger de Llúria i el segon correspon a la remodelació integral d’uns lavabos ja 
existents i amb greus problemes de funcionament; el tercer expedient, per la seva 
banda, fa referència a obres de pavimentació exterior, i per tant no coincideixen ni la 
tipologia ni els edificis on es realitzen els treballs. 
 
Els expedients 06-09-06 i 03-10-06 són fraccionaments d’una única obra. 
 
Els esmentats expedients corresponen a: 

Expedient 06-09-06: obres de tancament d’un espai al vestíbul de l’edifici Jaume I del 
campus de la Ciutadella. La justificació d’aquesta obra es troba en la necessitat 
d’aconseguir espai per a dotze llocs de treballs administratiu a l’edifici esmentat. Les 
obres consisteixen en l’execució de tancaments interiors. Import d’adjudicació: 
46.321,93 €. 
 
Expedient 03-10-06: obres de substitució d’una part del paviment exterior de la plaça 
de l’Àgora al campus de la Ciutadella. L’obra es justifica pel deficient acabat del 
paviment de la plaça, que dificulta la circulació de carros entre el carrer i els edificis 
Jaume I i Roger de Llúria. L’obra consisteix, per tant, en l’aixecament del paviment 
existent de llambordes, la impermeabilització de la base i la col·locació de peces de 
granit a l’exterior. Import d’adjudicació: 57.004, 12 €. 
 
Tant pel que fa al concepte (obres de remodelació interior i de pavimentació exterior) 
com pel que fa als edificis (edifici Jaume I i zona exterior de l’Àgora), es tracta de 
dues actuacions completament independents. 
 
 
Segona. Contractes de consultoria i assistència (pàg. 20) 
 
Valoració de les ofertes (pàg. 23) 
 
L’informe indica que els plecs dels expedients 12-01-01, 06-07-04, 04-11-04 i 05-11-
04 no defineixen subcriteris de valoració. Aquesta observació no és correcta. 
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En tots quatre plecs els dos criteris de valoració que es van utilitzar eren els ma-
teixos: la valoració econòmica i la memòria. El primer era un criteri totalment d’apli-
cació aritmètica i no calien, per tant, subcriteris, mentre que el segon era un criteri 
que tot i que depenia del judici de valor de la mesa, fixava cinc subcriteris degu-
dament ponderats, per la qual cosa la forma de la valoració era prou detallada. 
 
Pel que fa a les ofertes desproporcionades o temeràries, ens remetem al que ja s’ha 
dit per als contractes d’obres. 
 

Modificació del contracte (pàg. 25) 
 
Contracte de serveis per la gestió i el suport tècnic d’obres i projectes del campus de 
la comunicació. Exp. 12-01-04 
 
Efectivament, aquest expedient es va adjudicar (per procediment obert) en data 10 
de juny del 2004 a l’empresa GPO Ingenieria S.A, per un import màxim de 396.500 € 
IVA inclòs. El contracte es va signar en data 30 de juny, amb un termini (prorrogable) 
de 24 mesos. 
  
Posteriorment, en data 26 d’octubre, es modifica el contracte (incorporació d’una de 
les millores ofertes pel contractista sense increment de despesa) i s’amplien les 
funcions de l’adjudicatari amb l’assumpció de la responsabilitat del 50% de la 
direcció d’execució material de les obres. El 50% restant de la direcció d’execució 
material sí que va ser objecte d’una licitació independent. 
 
Un seguit de circumstàncies alienes al contractista (canvis en la definició del pro-
jecte, en el programa de necessitats, en les fonts de finançament, en la problemàtica 
derivada de la complexitat de les obres sota rasant, etc.) fan que s’hagin de revisar 
les previsions inicials d’entrada en funcionament del campus i de superfície a 
construir. 
 
Donat que en el plec de prescripcions administratives de l’expedient original es 
fixava (article 18 del plec) que el pagament del preu s’efectuaria mensualment, es 
dedueix que la base del contracte d’assistència és la prestació d’un servei de con-
tinuïtat, basat en l’aportació dels recursos humans i tècnics de què la Universitat no 
disposa. A causa de la complexitat de l’operació, aquests recursos s’han de mantenir 
de manera homogènia durant tot el temps d’execució, i s’aplica aquest criteri en 
atenció a la voluntat de no trencar l’equilibri econòmic de la prestació.  
 
Pel que fa altres serveis tècnics necessaris per a la gestió de la construcció dels 
edificis, com ara els d’arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer, sí que, en aquells 
casos en què hi ha haver una modificació del contracte, s’haurien de basar en la 
dimensió dels edificis o en el pressupost de construcció, i no en el temps d’execució.  
 
Per tant, el criteri a l’hora de calcular l’import de la modificació del contracte va ser el 
de repercussió temporal del preu adjudicat inicialment. 
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Tercera. Contractes de serveis (pàg. 28) 
 
Classificació empresarial (pàg. 31) 
 
Efectivament, per un error material, la classificació exigida va ser la B, quan en 
realitat la categoria hauria d’haver estat la C. De tota manera, l’empresa adjudicatària, 
que va ser l’única que es va presentar a aquesta licitació, també tenia la classificació 
suficient per poder dur a terme l’esmentada contractació. 
 

Valoració de les ofertes (pàg. 31 i 32) 
 
Respecte als criteris de valoració dels expedients 02-07-05, 11-04-06, 04-03-04, 07-
05-06, 01-07-07 i a la referència a les ofertes desproporcionades o temeràries, ens 
remetem al que ja s’ha dit pels contractes d’obres. 
 

Publicació de les adjudicacions (pàg. 32) 
 
Pel que fa als retards en la publicació de les adjudicacions, ens remetem al que ja 
s’ha dit per als contractes d’obres. 
 

Pròrroga i/o modificació del contracte (pàg. 33 i 34) 
 
Exp. 13-01-05 “Servei de manteniment de la xarxa integral de comunicacions de la 
UPF entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2005 i supera el termini màxim de sis 
anys permès pel TRLCAP, que acabava el 31 de desembre del 2004”. 
 
Aquesta pròrroga va en relació amb l’expedient de contractació núm. 06/09-04 
“Elaboració del nou Pla de Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, pla de 
comunicacions que es va contractar atesa la necessitat de posar en marxa el nou 
edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i la ja anunciada creació del 
campus de la Comunicació. 
 
Aquest pla va experimentar retards, motiu pel qual es va haver de prorrogar l’es-
mentat contracte a l’espera de les conclusions d’aquest nou pla de comunicacions, 
que hauria permès l’elaboració dels plecs tècnics i la suficient planificació de la nova 
licitació que es va dur a terme l’any següent. 
 
Exp. 02-07-05 “Servei de neteja dels diferents edificis ha estat modificat i/o prorrogat 
pels expedients 02-07-05MOD, i següents, per tal d’adaptar el servei a les noves 
necessitats, és a dir ampliacions o reduccions d’espais dels diferents edificis de la 
Universitat. No obstant això, en l’últim expedient............ s’hauria d’haver fet un nou 
concurs dels nous edificis de la Universitat en lloc de prorrogar i ampliar el contracte” 
 
L’increment de l’import de contracte per a l’any 2009, respecte al 2008, va ser del 
19,315 %. 
 
Al llarg del 2008 es van produir una sèrie d’ampliacions d’espais al campus de la 
Ciutadella. 
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Això no obstant, l’ampliació més significativa es va produir al campus de la Comu-
nicació, on ja es prestava el servei de neteja en algunes dependències, i al final de 
l’any 2008 es va començar a prestar el servei a la totalitat del campus (excepte a 
l’edifici Tànger). L’obertura d’aquest campus va suposar l’eliminació del servei a 
l’edifici Rambla i a les dependències d’Ocata. 
 
Totes les ampliacions i reduccions del servei queden recollides en l’informe d’inici 
d’expedient de modificació i pròrroga per a l’any 2009. 
 
La Universitat Pompeu Fabra va considerar la pròrroga del contracte fins al 31 de 
desembre del 2009, atès que: 

- Es traslladava la docència i la recerca d’uns edificis a uns altres, que en part ja 
eren operatius. 

- Es va considerar que al llarg de l’any 2009 s’ajustarien les necessitats de 
neteja d’aquests nous espais per als quals ja s’havia contractat la neteja, i es 
definirien les necessitats d’aquells altres espais que serien operatius al llarg de 
l’any (aquest és el cas de l’Àrea del Mar, per exemple). 

- Sobre la base de tots aquests ajustaments de necessitats es convocaria un 
concurs públic per a la prestació del servei de neteja, perquè s’iniciés l’1 de 
gener del 2010. El concurs, efectivament, es va convocar. 

 
 
Quarta. Contractes de subministraments (pàg. 34) 
 
Valoració de les ofertes (pàg. 37) 
 
Pel que fa als criteris de valoració dels expedients 01-06-04, 02-11-04, 01-05-05, 02-
06-05, 12-04-06, 01-06-06, 01-05-07, 07-09-05 i 03-02-07 i a la referència a les ofertes 
desproporcionades o temeràries, ens remetem al que ja s’ha dit per als contractes 
d’obres. 
 
Pel que fa als expedients 01-06-04, 02-06-05 i 01-07-05, tot i que no s’hi va incloure 
una fórmula alfanumèrica de valoració de les ofertes econòmiques, sí que s’explicava 
la forma de valoració assignant 0 o 1 punt a l’oferta que fos igual a l’import de sortida 
i donant la puntuació màxima a l’oferta més baixa. És obvi que a les ofertes 
intermèdies se’ls assignaria una puntuació proporcional a la baixa. 
 

Publicació de l’adjudicació (pàg. 37) 
 
Pel que fa als retards en la publicació de les adjudicacions ens remetem al que ja 
s’ha dit per als contractes d’obres. 
 

Modificació del contracte (pàg. 38) 
 
En referència als expedients 01-06-04Amp, 01-06-06 i 01-05-07 
 
Les ampliacions d’aquests subministraments van ser a conseqüència del fet que una 
vegada es va disposar de l’equipament existent van sortir reajustaments en les aules 
informàtiques no previstos en el moment de preparar el projecte de compra.  
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Cinquena 
 
Així mateix, entenem que si bé s’aprecien defectes de forma i algun error material en 
la contractació administrativa analitzada, no se’n pot desprendre com a conclusió 
que aquesta contractació no s’ajusta a la legalitat vigent. 
 
 
Per la qual cosa 
 
DEMANO que es tingui per presentat aquest escrit, per formulades les al·legacions i 
que aquestes siguin tingudes en compte en l’elaboració del vostre informe definitiu. 
 
 
[Signatura, il·legible] 
 
 
Josep Joan Moreso Mateos 
Rector 
 
Barcelona, 9 de desembre del 2009 
 
 

 
 
9.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
 
Un cop revisades les al·legacions presentades per la Universitat Pompeu Fabra es fan els 
comentaris següents: 
 
• S’ha acceptat l’apartat de fraccionament d’obres de la primera al·legació. 
 
• La resta d’al·legacions no es pot acceptar, ja que les al·legacions o bé no s’ajusten als 

criteris normatius emprats per la Sindicatura o bé contenen justificacions que no fan 
canviar el contingut de l’informe. 

 



 

10. ANNEX: TIPOLOGIA I FORMES D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES LICITATS PER LA UPF EN ELS EXERCICIS 
FISCALITZATS 

 
Exercici 2004 

Concurs Negociat  Pròrroga Modificacions Total Tipus 
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Obres 3 497.372,09 5 285.310,66 - - 2 15.164,71 10 797.847,46 
Consultoria i assistència 6 1.194.490,58 4 449.027,07 8 257.215,76 5 151.274,85 23 2.052.008,26 
Gestió de serveis públics - - - - - - - - - - 
Serveis 2 218.100,00 16 421.424,08 7 2.532.943,86 - - 25 3.172.467,94 
Subministraments 14 663.341,00 13 605.122,24 2 27.125,08 1 39.923,21 30 1.335.511,53 
Total 25 2.573.303,67 38 1.760.884,05 17 2.817.284,70 8 206.362,77 88 7.357.835,19 

Exercici 2005      
Concurs Negociat  Pròrroga Modificacions Total Tipus 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 
Obres 5 2.077.192,53 4 579.854,71 8 - 2 30.583,56 19 2.687.630,80 
Consultoria i assistència - - 6 107.037,24 - - 2 980,20 8 108.017,44 
Gestió de serveis públics - - - - - - - - - - 
Serveis 3 3.196.270,32 23 1.033.918,62 34 1.191.528,47 2 1.490.238,03 62 6.911.955,44 
Subministraments 12 3.437.000,00 13 474.582,68 6 37.718,04 3 177.578,96 34 4.126.879,68 
Total 20 8.710.462,85 46 2.195.393,25 48 1.229.246,51 9 1.699.380,75 123 13.834.483,36 

Exercici 2006 
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Concurs Negociat  Pròrroga Modificacions Total Tipus 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 
Obres 11 17.925.738,17 7 634.443,08 11 - 13 4.359.595,83 42 22.919.777,08 
Consultoria i assistència - - 12 543.391,38 - - - - 12 543.391,38 
Gestió de serveis públics - - - - 1 240.000,00 - - 1 240.000,00 
Serveis 6 2.399.752,34 27 877.756,48 21 1.950.982,00 2 124.608,71 56 5.353.099,53 
Subministraments 9 729.603,52 32 1.565.427,56 3 - 1 34.789,75 45 2.329.820,83 
Total 26 21.055.094,03 78 3.621.018,50 36 2.190.982,00 16 4.518.994,29 156 31.386.088,82 

Exercici 2007      
Concurs Negociat  Pròrroga Modificacions Total Tipus 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 
Obres 12 30.283.977,66 7 450.524,15 1 - 12 2.428.574,59 32 33.163.076,40 
Consultoria i assistència - - 11 704.145,11 1 399.767,72 2 133.067,17 14 1.236.980,00 
Gestió de serveis públics - - - - - - - - - - 
Serveis 5 1.905.450,00 17 685.870,84 37 5.097.707,21 - - 59 7.689.028,05 
Subministraments 6 457.855,86 24 1.190.848,70 1 - 1 35.837,12 32 1.684.541,68 
Total 23 32.647.283,52 59 3.031.388,80 40 5.497.474,93 15 2.597.478,88 137 43.773.626,13 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: En l’apartat de modificacions s’han inclòs també els contractes complementaris, les liquidacions i les certificacions finals. 
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